

Số: **3150** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **28** tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn và điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện của các công trình sử dụng nguồn kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 138/DHNTB-XD ngày 15/6/2010 của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế về việc thông báo về các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được ADB phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Nhà mổ, Khoa dược và Khoa Hồi sức cấp cứu, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Nhà điều trị nội trú và hành lang cầu, thuộc công trình: Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định; Quyết định số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa Hồi sức cấp cứu), Dự án: Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB); Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú - Hành lang cầu), Dự án: Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB); Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (Nhà khám), Dự án: Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB);

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 223/TTr-SYT ngày 07/10/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 290/BC-SKHĐT ngày 15/10/2013,

 Trang văn bản chỉ đạo, điều hành: vbdh.ubndbinhdinh.vn

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn và điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện của các công trình sử dụng nguồn kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB); cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn:

T T	Tên gói thầu/ Hạng mục	Hình thức hợp đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011, số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 và số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011	Hình thức hợp đồng phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này
I	<u>Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà Khám):</u>		
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Theo tỷ lệ phần trăm	Hợp đồng trọn gói
2	Chứng nhận chất lượng công trình	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo đơn giá cố định
II	<u>Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú-Hành lang cầu):</u>		
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Theo tỷ lệ phần trăm	Hợp đồng trọn gói
2	Chứng nhận chất lượng công trình	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo đơn giá cố định
3	Bảo hiểm xây dựng công trình	Theo tỷ lệ phần trăm	Hợp đồng trọn gói
III	<u>Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa hồi sức cấp cứu):</u>		
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Theo tỷ lệ phần trăm	Hợp đồng trọn gói
2	Chứng nhận chất lượng công trình	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo đơn giá cố định
3	Bảo hiểm xây dựng công trình	Theo tỷ lệ phần trăm	Hợp đồng trọn gói

2. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện:

T T	Tên gói thầu/ Hạng mục		Thời gian lựa chọn nhà thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 và 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 và số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011	Thời gian lựa chọn nhà thầu phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này
<u>I</u>	<u>Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà Khám):</u>			
1	Kiểm toán xây dựng công trình	Năm 2013	Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014	
<u>II</u>	<u>Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú-Hành lang cầu):</u>			
1	Kiểm toán xây dựng công trình	Năm 2012	Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014	
<u>III</u>	<u>Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa đờc và Khoa hồi sức cấp cứu):</u>			
1	Kiểm toán xây dựng công trình	Năm 2012	Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014	

Lý do điều chỉnh: Thực hiện ý kiến của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế tại Công văn số 138/DHNTB-XD ngày 15/6/2010 về việc thông báo về các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được ADB phê duyệt.

3. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Giám đốc Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ tỉnh Bình Định triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1085/QĐ-


CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

M



Mai Thanh Thắng