

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 280/BC-SKHĐT ngày 15/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Bình Định với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh, bổ sung: Liên danh Công ty cổ phần Phần mềm công trình giao thông và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 23 - Thành phố Đà Nẵng.

4. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình

4.1. Nội dung và quy mô đầu tư

Tại mục 5, Điều 1 Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Tổng chiều dài tuyến đường lâm nghiệp xây dựng $L = 55.664\text{m}$, bao gồm 22 tuyến đường.

Trong đó:

+ Huyện Hoài Nhơn (07 tuyến): Tổng chiều dài $L = 21.038\text{m}$ (xã Hoài Sơn 9.213m ; xã Hoài Phú 3.047m ; xã Hoài Đức 8.778m);

+ Huyện Vân Canh (08 tuyến): Tổng chiều dài $L = 21.317\text{m}$ (xã Canh Vinh 10.228m ; xã Canh Hiền 3.937m ; xã Canh Hiệp 7.152m);

+ Huyện Tây Sơn (07 tuyến): Tổng chiều dài $L = 13.309\text{m}$ (xã Bình Tân 7.214m ; xã Tây Giang 6.095m).

- Mặt cắt ngang: $B_n = 2 \times 0,50\text{m}$ (lề đường) + $3,00\text{m}$ (mặt đường) = $4,00\text{m}$.

- Kết cấu: Nền, mặt đường bằng đất cấp phối (tận dụng tại chỗ), hệ số đầm chặt $K = 0,95 \div 0,98$.

- Xây dựng hệ thống thoát nước ngang trên các tuyến đường, sử dụng cống tròn bằng bê tông cốt thép và tràn bằng rọ đá.

4.2. Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 24.998.905.000 đồng.
(Hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm lẻ năm nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	18.291.830.000	18.635.643.000
2	Chi phí quản lý dự án	337.834.000	338.035.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.879.710.000	3.492.280.000

4	Chi phí khác	216.904.000	218.466.000
5	Chi phí dự phòng	2.727.627.000	2.314.481.000
Tổng cộng		24.998.905.000	24.998.905.000

5. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phân công việc tổ chức đấu thầu

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Giá gói thầu (1.000đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Loại hợp đồng
		Phê duyệt tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh				Nội dung phê duyệt điều chỉnh			
Dịch vụ tư vấn									
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	444.674	Quý III năm 2014	Thương thảo hợp đồng	Tỷ lệ phần trăm	420.150	Quý IV năm 2014	Thương thảo hợp đồng	Hợp đồng trộn gói
Mua sắm hàng hoá									
2	Bảo hiểm công trình xây dựng	76.825	Quý III năm 2014	Thương thảo hợp đồng	Hợp đồng trộn gói	78.270	Quý IV năm 2014	Thương thảo hợp đồng	Hợp đồng trộn gói
Xây lắp									
3	Thi công xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp huyện Hoài Nhơn	6.937.547	Quý III năm 2014	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá cố định	10.123.453	Quý (III- IV) năm 2014	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Hợp đồng trộn gói
4	Thi công xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp huyện Tây Sơn	4.411.624	Quý III năm 2014	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá cố định	3.849.436	Quý (III- IV) năm 2014	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Hợp đồng trộn gói

5	Thi công xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp huyện Văn Canh	6.942.658	Quý III năm 2014	01 túi hồ sơ	Theo đơn giá cố định	4.662.754	Quý (III-IV) năm 2014	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói.
---	---	-----------	------------------	--------------	----------------------	-----------	-----------------------	----------------------------	--------------------

Điều 2. Giao Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt dự toán công trình để làm cơ sở xác định giá gói thầu chính thức theo quy định tại khoản 2, Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu. Tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 và Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b)



Trần Thị Thu Hà