

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật

Khu công nghiệp Phú Tài giai đoạn I, II, III

Hạng mục: Sửa chữa phần sạt lở các hồ sinh học và tường rào khu xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài giai đoạn I, II, III

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2969/TTr-STC-TCĐT ngày 28/10/2013 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Tài giai đoạn I, II, III; hạng mục: Sửa chữa phần sạt lở các hồ sinh học và tường rào khu xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài giai đoạn I, II, III,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Tài giai đoạn I, II, III.

Hạng mục: Sửa chữa phần sạt lở các hồ sinh học và tường rào khu xử lý rác thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài giai đoạn I, II, III.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

4. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Bình Thành.

5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 16/8 đến 11/11/2010.

6. Chi phí đầu tư thực hiện: 840.928.000 đồng

(Tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 786.900.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 9.007.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 42.052.000 đồng

+ Khảo sát, lập thiết kế, dự toán:	30.530.000 đồng
+ Thẩm tra thiết kế, dự toán:	4.000.000 đồng
+ Giám sát thi công xây dựng:	7.522.000 đồng
- Chi phí khác:	2.969.000 đồng
+ Kiểm toán:	2.286.000 đồng
+ Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	683.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư:

a) Theo quyết định đầu tư: Trong phần kinh phí 83% của nguồn thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng mà Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định) đang quản lý sử dụng (theo văn bản số 1248/UBND-CN ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh).

b) Vốn đã thanh toán đến ngày lập báo cáo quyết toán: 769.000.000 đồng (nguồn tiền cho thuê lại đất).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	740.000.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	29.000.000 đồng
+ Khảo sát, lập thiết kế, dự toán:	25.000.000 đồng
+ Thẩm tra thiết kế, dự toán:	4.000.000 đồng
c) Vốn phải thanh toán tiếp:	71.928.000 đồng
- Chi phí xây dựng:	46.900.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	9.007.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	13.052.000 đồng
+ Khảo sát lập thiết kế, dự toán:	5.530.000 đồng
+ Giám sát xây dựng:	7.522.000 đồng
- Chi phí khác:	2.969.000 đồng
+ Kiểm toán:	2.286.000 đồng
+ Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	683.000 đồng

8. Tài sản cố định hình thành sau đầu tư :

- Số lượng: Sửa chữa phần sạt lở các hồ sinh học và tường rào khu xử lý nước thải tập trung.

- Giá trị: 840.928.000 đồng.

9. Đơn vị tiếp nhận sử dụng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Handwritten signature

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (08b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng