

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

**Dự án: Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá,
huyện Vân Canh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 01/04/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá, huyện Vân Canh;

Xét đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 14/9/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 833/SKHĐT-KTN ngày 22/9/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá, huyện Vân Canh, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

Bổ sung bê tông xi măng mặt đường thêm 678,17m (theo hồ sơ thiết kế bê tông xi măng mặt đường với chiều dài 1.171,83m).

2. Điều chỉnh dự toán các giai đoạn đầu tư dự án:

Đơn vị tính: Đồng

Phân kỳ đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư được phê duyệt Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Giai đoạn I	15.000.000.000	17.500.000.000

Giai đoạn II	17.539.000.000	15.039.000.000
Tổng cộng	32.539.000.000	32.539.000.000

3. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh	Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh bổ sung
- Chi phí xây dựng: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hỗ trợ 80% và ngân sách tỉnh; - Phần vốn còn lại ngân sách huyện Vân Canh tự cân đối	* Giai đoạn I: - Chi phí xây dựng: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hỗ trợ 12.000.000.000 đồng (Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và ngân sách tỉnh. - Phần vốn còn lại ngân sách huyện Vân Canh tự cân đối * Giai đoạn II: Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Vân Canh (chỉ được triển khai khi thẩm định được nguồn vốn)

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Phân kỳ đầu tư dự án	Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
Giai đoạn I	2015 - 2017	2015 - 2017
Giai đoạn II	2018-2020	2017-2019

5. Nội dung khác:

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một phần Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND

huyện Vân Canh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./, Zm

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K1, K19.

me

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Cao Thắng