

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
và kế hoạch đấu thầu**

**Công trình: Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn
(đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ);

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 350/BC-SKHĐT ngày 26/11/2013 về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ); đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2809/TTr-SGTVT ngày 12/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình Mở rộng đường Trần Phú (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ), với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng

a. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Bổ sung hạng mục xây dựng tường rào, cổng ngõ của các cơ quan, trường học (phía tây đường Trần Phú) bị ảnh hưởng bởi dự án và nhà bảo vệ UBND tỉnh vào dự án Mở rộng đường Trần Phú (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ).

b. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới tường rào, cổng ngõ ((phía tây đường Trần Phú, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ), tổng chiều dài $L = 546,20\text{m}$, (trong đó, đoạn qua trụ sở UBND tỉnh dài $L=198,6\text{m}$; Khách sạn Thắng Lợi, Nhà hàng số 05 và 07 dài $L=141,6\text{m}$; Trường Quốc học Quy Nhơn dài $L=206\text{m}$). Kết cấu móng, trụ, dầm bằng Bê tông cốt thép; phía trên tường xây gạch vữa xi măng và lắp đặt khung sắt. Cửa cổng bằng khung thép vuông, đẩy trên đường ray thép.

- Xây dựng mới nhà bảo vệ UBND tỉnh (diện tích xây dựng $15,36\text{m}^2$) và nhà bảo vệ trường Quốc học Quy Nhơn (diện tích xây dựng $11,40\text{m}^2$).

Nội dung chi tiết theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung do Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định lập.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1393/ QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	16.792.904.000	20.051.089.000
2	Chi phí QLDA	352.014.000	425.308.000
3	Chi phí TV.ĐTXD	1.249.692.000	1.464.674.000
4	Chi phí khác	304.664.000	335.585.000
5	Chi phí bồi thường GPMB	2.860.579.000	2.830.728.000
6	Chi phí dự phòng	5.572.384.000	5.491.706.000
Tổng cộng		27.132.237.000	30.599.090.000

3. Phân điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức Hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
Dịch vụ Tư vấn								
01	Tư vấn lập TK BVTC – Dự toán	92.635	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày
02	Tư vấn thẩm tra TK BVTC - Dự toán	12.969	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	10 ngày
03	Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	83.946	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	05 tháng
Mua sắm hàng hóa								
04	Bảo hiểm xây dựng công trình	12.138	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý IV năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
05	Xây dựng tường rào, cổng ngõ của các cơ quan, trường học	3.258.184	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Xét hồ sơ đề xuất	Quý IV năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	04 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 3.459.872.000 đồng.								

4. Nội dung khác

Các nội dung khác của Dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ) thực hiện theo các Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 và số 1602/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 và số 1602/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.11b) *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng