

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Bê tông xi măng tuyến ĐT 636-Bình Hòa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3451/TTr-STC-TCĐT ngày 03/12/2013 về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Bê tông xi măng tuyến ĐT 636-Bình Hòa.
2. Địa điểm xây dựng: huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.
4. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tây Sơn
5. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc
6. Thời gian khởi công: 20/3/2011-Hoàn thành: 10/01/2012
7. Chi phí đầu tư thực hiện: 19.372.874.000 đồng
(Mười chín tỉ, ba trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi tư nghìn đồng)

- Xây dựng:	14.850.658.000 đồng
- Chi phí đền bù GPMB:	3.086.434.000 đồng
- Quản lý dự án:	287.999.000 đồng
- Tư vấn đầu tư:	989.552.000 đồng
+ Khảo sát địa chất:	128.542.000 đồng
+ Khảo sát địa hình:	161.588.000 đồng
+ Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:	286.685.000 đồng
+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán:	37.880.000 đồng
+ Lập HSMT, phân tích và đánh giá HSDT:	30.336.000 đồng

+ Giám sát thi công xây dựng:	344.521.000 đồng
- Chi phí khác:	158.231.000 đồng
+ Bảo hiểm công trình:	47.345.000 đồng
+ Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật:	2.599.000 đồng
+ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:	1.140.000 đồng
+ Chi phí kiểm toán quyết toán:	82.101.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	25.046.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Vốn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ cùng với vốn của ngân sách huyện Tây Sơn cho chi phí xây dựng;
- Các phần chi phí còn lại (kể cả phần vượt tổng mức đầu tư đã duyệt tại Quyết định số 3235/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh) do ngân sách huyện Tây Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác bố trí.

9. Vốn đã thanh toán đến ngày lập Báo cáo quyết toán: 18.084.427.000 đồng

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam:	6.800.000.000 đồng
- Vốn Nghị quyết 39/BCT:	5.000.000.000 đồng
- Vốn ngân sách tỉnh:	500.000.000 đồng
- Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện Tây Sơn:	5.784.427.000 đồng

Trong đó chi phí:

- Xây dựng:	14.286.314.000 đồng
- Chi phí đền bù GPMB:	2.971.869.000 đồng
- Quản lý dự án:	100.000.000 đồng
- Tư vấn đầu tư	677.759.000 đồng
+ Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:	407.423.000 đồng
+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán:	28.129.000 đồng
+ Lập HSMT, phân tích và đánh giá HSDT:	30.336.000 đồng
+ Giám sát thi công xây dựng:	211.871.000 đồng
- Chi phí khác:	48.485.000 đồng
+ Bảo hiểm công trình:	47.345.000 đồng
+ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:	1.140.000 đồng

10. Vốn còn phải thanh toán tiếp: 1.288.447.000 đồng, trong đó chi phí:

- Xây dựng:	564.344.000 đồng
-------------	------------------

-Chi phí đền bù GPMB:	114.565.000 đồng
-Quản lý dự án:	187.999.000 đồng
- Tư vấn đầu tư xây dựng:	311.793.000 đồng
- Chi phí khác:	109.746.000 đồng

11. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư:

a) Số lượng: tổng chiều dài tuyến $L=7.677$ km; bề rộng nền đường: $B_n=5$ m; bề rộng mặt đường: $B_m= 3,5$ m; tải trọng thiết kế H13, khổ cầu $B=4,5+0,25 \times 2=5$ m.

b) Giá trị tài sản: 19.372.874.000 đồng.

12. Đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND huyện Tây Sơn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.9b) *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng