

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Tên dự án: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-CTUBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 280/TTr-SYT ngày 05/12/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình số 370/BC-SKHĐT ngày 12/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, cụ thể như sau:

- Nội dung đã phê duyệt tại Khoản 13, Điều 1, Quyết định số 1962/QĐ-CTUBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh: Năm 2010 - **2013**; Phê duyệt điều chỉnh thành: Năm 2010 - **2014**.

Các nội dung khác: vẫn thực hiện theo Quyết định số 1962/QĐ-CTUBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1962/QĐ-CTUBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.





Mai Thanh Thắng