

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **438** /UBND-VX

Bình Định, ngày **10** tháng **02** năm **2014**

V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Gói thầu: “Toàn bộ phần xây dựng và Lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà điều trị 300 giường” thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Gói thầu: “Toàn bộ phần xây dựng và Lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà điều trị 251 giường” thuộc công trình: Trung tâm Y tế tp. Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng.

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1596/SYT-KHTC ngày 07/10/2013; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1143/SKHĐT-VX ngày 18/11/2013 về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng các Gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà điều trị 300 giường, thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà điều trị 251 giường, thuộc công trình: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (*Kèm theo là thống nhất đề xuất của Liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Y tế - Sở Xây dựng - Sở Tài chính - Kho bạc Nhà nước tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh tại Biên bản cuộc họp ngày 30/10/2013*); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 892/UBND-VX ngày 04/4/2011 về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Gói thầu: “Toàn bộ phần xây dựng và Lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà điều trị 300 giường”, thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Gói thầu: “Toàn bộ phần xây dựng và Lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà điều trị 251 giường”, thuộc công trình: Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn. Theo đó, giữ nguyên hình thức hợp đồng trọn gói đã thực hiện đối với 02 Gói thầu nêu trên như Hợp đồng xây dựng đã được Chủ đầu tư ký kết với nhà thầu trúng thầu.

Do thời gian thi công 02 Gói thầu này kéo dài (840 ngày và 865 ngày), chịu tác động trượt giá trong quá trình thực hiện hợp đồng từ cuối năm 2010 đến nay;

đồng thời trong thời gian này, Nhà nước đã có chính sách tăng lương tối thiểu, tăng giá nguyên nhiên vật liệu...; vì vậy UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho Sở Y tế (Chủ đầu tư) điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với chi phí nhân công và ca máy thi công của 02 Gói thầu nêu trên theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ (Riêng đối với chi phí vật liệu chỉ được phép điều chỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép).

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

- Rà soát, tổng hợp các chi phí điều chỉnh, khối lượng phát sinh bổ sung để xác định lại tổng mức đầu tư của 02 Dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 35, Nghị định số 48/2010 ngày 07/5/2010 của Chính phủ.

- Thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo đúng các quy định và hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với 02 Gói thầu nêu trên theo quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền.

Công văn này điều chỉnh, bổ sung Công văn số 892/UBND-VX ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT VX;
- Các Sở: TC, KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Thanh Thắng