

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
Công trình: Trạm Y tế xã Hoài Phú,
(huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ
hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP
31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của UBND tỉnh
việc ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và
tầm nhìn đến năm 2020;

Theo đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 580/TTr-UBND
ngày 12/12/2016 và Tờ trình số 581/TTr-UBND ngày 12/12/2016; Báo cáo số
631/BC-SKHĐT ngày 13/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Trạm Y tế xã Hoài Phú và Báo cáo số
632/BC-SKHĐT ngày 13/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về kết quả thẩm định
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trạm Y tế xã Hoài Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trạm Y tế xã Hoài Phú (huyện
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); với các nội dung chủ yếu sau đây:

**1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:**

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Trạm Y tế xã Hoài Phú được xây dựng từ năm 1980 nên đã xuống cấp, hư hỏng
nặng, cũ nát, không đủ điều kiện làm việc, không đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã,
nên không đáp ứng được công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa
bàn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng mới trạm y tế xã Hoài Phú để phục vụ khám chữa
bệnh cho nhân dân là hết sức cần thiết và cấp bách.

1.2. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Công trình được xây dựng trong khuôn viên đất được giao cho Trạm Y tế xã,
trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt. Kế hoạch đầu tư thực thi theo quy định của
Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây



dựng. Việc đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch và kế hoạch của huyện Hoài Nhơn và xã Hoài Phú giai đoạn 2016-2020.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã; giúp xã Hoài Phú đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng trạm y tế xã trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

2.2. Quy mô đầu tư:

- Dự án y tế nhóm C. Công trình dân dụng cấp IV
- Xây dựng mới với quy mô đầu tư nhà 2 tầng; diện tích xây dựng: 286,7 m²; diện tích sàn xây dựng: 550,0 m². Kết cấu khung chịu lực bằng bê tông cốt thép (BTCT) mác 200, tường xây gạch không nung có chiều dày từ 200 - 150 - 100. Sàn tầng 1, tầng 2 BTCT, phía trên lợp mái tôn kẽm xà gồ thép. Tường ngoài sơn nước chống thấm, tường trong ốp gạch men cao 1,6 m; phần còn lại sơn nước. Hệ thống cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm 3, nền lát gạch Ceramic

2.3. Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên đất đã giao cho Trạm Y tế xã Hoài Phú (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công:

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 4.491.935.000 đồng

(Bốn tỷ, bốn trăm chín mươi một triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| - Chi phí xây dựng: | : | 3.520.000.000 đồng |
| - Chi phí QLDA: | : | 80.768.000 đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | : | 290.962.000 đồng |
| - Chi phí khác: | : | 190.973.000 đồng |
| - Chi phí dự phòng: | : | 409.232.000 đồng |

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tài trợ của Tổ chức Lions Club (Nhật Bản) đã chuyển cho xã Hoài Phú: 1.200.000.000 đồng.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư công trình phần còn lại (Theo quy định tại Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh), với số tiền: 1.645.967.000 đồng.

- Ngân sách huyện Hoài Nhơn, ngân sách xã Hoài Phú và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.645.968.000 đồng.

3.3. Khả năng cân đối vốn đầu tư công: Phần vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Năm 2016 đến 2018.



5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.491.935.000 đồng (Theo Điểm 3.1; Khoản 3).
- Chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành: Bố trí trong nguồn kinh phí chi thường xuyên, các nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn chi phí hợp pháp khác hàng năm của Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn và nguồn kinh phí do ngân sách huyện hỗ trợ cho Trạm Y tế xã Hoài Phú.

6. Phân chia các dự án thành phần: Không.

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP Nguyễn Đức Thi;
- Lưu VP, K1, K15





**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tuấn Thanh