

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **901**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **21** tháng 3 năm 2013

V/v gia hạn thực hiện dự án
Nhà máy Phong điện
Phương Mai 3.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty cổ phần Phong Điện Miền Trung.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 284/BQL-QLĐT ngày 26/02/2013 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này.

2. Đề nghị Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung nộp tiền ký quỹ cam kết đầu tư Dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 3 với số tiền 8.700.000.000 đồng vào tài khoản số 58010000422295 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này. Khi thực hiện xong việc ký quỹ, Công ty phải thông báo bằng văn bản kèm theo hồ sơ chứng từ xác nhận của ngân hàng cho Ban Quản lý Khu kinh tế. Việc hoàn trả hoặc thu tiền ký quỹ đầu tư thực hiện theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh về việc đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3. Công ty khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các thủ tục liên quan như Giấy chứng nhận đầu tư, Dự án đầu tư, Hợp đồng mua bán điện, ... cho phù hợp với các quy định hiện hành và chuẩn bị đầy đủ tài chính, nhân lực để đảm bảo khi Dự án được phê duyệt vào Quy hoạch điện gió quốc gia thì cũng hoàn tất đồng bộ các thủ tục liên quan, đủ điều kiện triển khai xây dựng tại công trường.

Khi hoàn chỉnh các thủ tục cần lưu ý một số quy định cụ thể như: Suất sử dụng đất có thời hạn của dự án không quá 0,5 ha/MW, diện tích sử dụng đất tạm thời của dự án điện gió không quá 0,7 ha/MW; tuabin gió mới 100%, có thời gian xuất xưởng không quá 5 năm, giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận sản xuất phù hợp; hiệu suất của trang trại gió (bố trí tuabin gió) không thấp hơn 90%; bảo đảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

4. Công ty lập kế hoạch tiến độ chi tiết phù hợp với thời hạn nêu trên, bảo đảm thi công kịp tiến độ đã được gia hạn, đồng thời chứng minh tỷ lệ vốn sở hữu theo quy định. Các tài liệu trên gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước 20/4/2013 để theo dõi, quản lý. Nếu quá thời hạn mà Công ty chưa hoàn tất các thủ tục đã nêu tại văn bản này, sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động thực hiện dự án trước thời hạn để giao cho nhà đầu tư khác có năng lực phù hợp. Trong quá trình triển khai xây dựng nếu tiếp tục vi phạm tiến độ sẽ xử lý theo quy định.


5. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện của Công ty, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- Các Sở: XD, CT, TN&MT, KH&ĐT;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K4, K14.

gah-ph

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng