

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3005** /QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày **16** tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu
Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn
thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5)**

Địa điểm XD: Thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 27/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án: Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn, thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Văn bản số 1476/CPO-WB5 ngày 19/10/2012 của Ban quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi về việc kế hoạch đấu thầu các tiểu dự án giai đoạn 1 – Dự án quản lý thiên tai WB5;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 3875/TTr-SNN ngày 12/12/2012 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 294/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Nâng cấp chống xói mòn bảo đảm an toàn cho đê sông Kôn thuộc dự án Quản lý thiên tai WB5, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu giám sát thi công xây dựng từ hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước sang hình thức lựa chọn theo chất lượng tư vấn (CQS);

b) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu xây lắp, giám sát thi công xây dựng và kiểm định chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình từ quý IV năm 2012 sang quý I năm 2013; các gói thầu đo vẽ địa chính và rà phá bom mìn từ quý III năm 2012 sang quý I năm 2013;

c) Hình thức thực hiện hợp đồng: Các gói thầu giám sát thi công xây dựng và kiểm định chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình từ hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm sang trọn gói;

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu đo vẽ địa chính từ 2 tháng lên 3 tháng.

e) Biểu tổng hợp nội dung điều chỉnh:

TT	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	T/gian thực hiện HĐ
Xây lắp					
1	Gói thầu số 1 (C4-BD-SK-GW-1): Đê Sông Negro	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý I năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
2	Gói thầu số 2 (C4-BD-SK-GW-2): Đê Tân Dân-Tân Dương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý I năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
3	Gói thầu số 3 (C4-BD-SK-GW-3): Đê Thắng Công	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý I năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
4	Gói thầu số 4 (C4-BD-SK-GW-4): Đê hạ lưu cầu Bà Di	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý I năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
5	Gói thầu số 8: Rà phá bom mìn	Chỉ định thầu	Quý I năm 2013	Theo đơn giá cố định	5 tháng
Dịch vụ tư vấn					
6	Gói thầu số 5 (C4-BD-SK-CS-1): Giám sát thi công xây dựng	Theo chất lượng tư vấn (CQS)	Quý I năm 2013	Trọn gói	18 tháng
7	Gói thầu số 6: Kiểm định chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình	Chỉ định thầu	Quý I năm 2013	Trọn gói	18 tháng
8	Gói thầu số 7: Đo vẽ địa chính	Chỉ định thầu	Quý I năm 2013	Theo đơn giá cố định	3 tháng
9	Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình	Chỉ định thầu	Quý I năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	6 tháng

2. Lý do điều chỉnh kế hoạch đấu thầu:

Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu trên để phù hợp với yêu cầu tại Công văn số 1476/CPO-WB5 ngày 19/10/2012 của Ban quản lý Trung ương

các Dự án thủy lợi và phù hợp với tiến độ thực hiện chung của dự án đã được WB phê duyệt.

3. Các nội dung khác của kế hoạch đầu thầu vẫn thực hiện theo Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 27/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao chủ đầu tư tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan theo dõi tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 867/QĐ-CTUBND ngày 27/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chi cục Thủy lợi và QLDD;
- Lưu: VT, K10(14b).



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thu Hà