

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **49** /QĐ- UBND

Bình Định, ngày **11** tháng **01** năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng
Khu công nghiệp Long Mỹ
Hạng mục: Nâng cấp đường trục khu công nghiệp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Bình Định tại Tờ trình số 62/TTr-STC-TCĐT ngày 08/01/2013 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

1. Tên công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Long Mỹ (Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 1).

Hạng mục: Nâng cấp đường trục khu công nghiệp

2. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn.

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định (Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bình Định).

4. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-Dự toán: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn-xây dựng Toàn Thắng và Công ty TNHH Tư vấn-xây dựng An Minh.

5. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp 4.

6. Thời gian khởi công-hoàn thành: Ngày 30/11/2011-05/02/2012

7. Vốn đầu tư thực hiện: 5.303.637.000đ
(Năm tỷ, ba trăm lẻ ba triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- Xây dựng: 4.907.650.000đ

- Quản lý dự án: 149.181.000đ

+ Chi phí quản lý dự án: 74.839.000đ

+ Chi phí giám sát: 74.342.000đ

- Tư vấn đầu tư xây dựng:	228.722.000đ
+ Chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC-dự toán:	215.604.000đ
+ Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán:	13.118.000đ
- Chi phí khác:	18.084.000đ
+ Chi phí kiểm toán:	13.772.000đ
+ Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:	4.312.000đ

8. Nguồn vốn theo Quyết định phê duyệt dự toán: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu.

9. Nguồn vốn thực tế đã thanh toán đến ngày lập báo cáo quyết toán là 5.319.822.000đ (vốn ngân sách), trong đó:

- Xây dựng:	4.907.650.000đ
- Quản lý dự án:	183.450.000đ
- Tư vấn đầu tư xây dựng:	228.722.000đ

10. Vốn còn thanh toán tiếp và thu hồi:

10.1- Vốn còn thanh toán tiếp: 24.292.000đ

Trong đó:

- Chi phí khác:	24.292.000đ
+ Chi phí kiểm toán:	13.772.000đ
+ Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:	4.312.000đ

10.2- Vốn phải thu hồi:

- Quản lý dự án:	34.269.000đ
+ Chi phí quản lý dự án:	18.349.000đ
+ Chi phí giám sát:	15.920.000đ

11. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

- Quy mô: Nâng cấp mặt đường trục khu công nghiệp Long Mỹ đoạn từ K0+270m đến K2+765,21km có tổng chiều dài 2.495,21m.

- Giá trị: 5.303.637.000đ

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, K₆.

Bm *ph*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng