

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1624/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 06 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Ông Lành.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003-QH11 ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-BKHĐT ngày 24/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-CTUBND ngày 04/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Ông Lành, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh;

Căn cứ Quyết định số 3116/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ông Lành;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1992/TTr-SNN ngày 16/7/2012, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 115/BC-SKHĐT ngày 31/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Ông Lành.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nội dung tại mục 3, Điều 1 của Quyết định số 3116/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

a) Quy mô đầu tư: Bổ sung hạng mục bê tông xi măng mặt đập để thuận lợi trong việc vận hành, khai thác công trình với chiều dài xây dựng $L = 540,60\text{m}$, bề rộng $B = 4,30\text{m}$, kết cấu bê tông xi măng mác 200 đá 2x4 dày 20cm.

b) Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo:

- Nội dung quy mô đầu tư hạng mục bê tông xi măng mặt đập, được bổ sung tại điểm (a) nêu trên;

- Hệ số chi phí nhân công và máy thi công được quy định tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng và hợp đồng thi công đã ký kết đối với 02 gói thầu thuộc hạng mục Cụm đầu mối (đang triển khai thi công).

- Kinh phí đầu tư hạng mục Hệ thống kênh (chưa triển khai thi công):

+ Điều chỉnh theo hệ số chi phí nhân công và máy thi công được quy định tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, Văn bản số 3870/UBND-KTN ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh và theo Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng.

+ Điều chỉnh theo đơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

c) Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung không thay đổi so với quyết định đã phê duyệt: 84.500.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 3116/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	56.092.340.000	61.636.105.000
2	Chi phí quản lý dự án	1.072.257.000	1.089.755.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	5.541.337.000	5.089.521.000
4	Chi phí khác	2.402.826.000	1.787.690.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	10.441.240.000	8.441.240.000

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Ông Lành.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nội dung tại mục 3, Điều 1 của Quyết định số 3116/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

a) Quy mô đầu tư: Bổ sung hạng mục bê tông xi măng mặt đập để thuận lợi trong việc vận hành, khai thác công trình với chiều dài xây dựng $L = 540,60\text{m}$, bề rộng $B = 4,30\text{m}$, kết cấu bê tông xi măng mác 200 đá 2x4 dày 20cm.

b) Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo:

- Nội dung quy mô đầu tư hạng mục bê tông xi măng mặt đập, được bổ sung tại điểm (a) nêu trên;

- Hệ số chi phí nhân công và máy thi công được quy định tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng và hợp đồng thi công đã ký kết đối với 02 gói thầu thuộc hạng mục Cụm đầu mối (đang triển khai thi công).

- Kinh phí đầu tư hạng mục Hệ thống kênh (chưa triển khai thi công):

+ Điều chỉnh theo hệ số chi phí nhân công và máy thi công được quy định tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, Văn bản số 3870/UBND-KTN ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh và theo Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng.

+ Điều chỉnh theo đơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

c) Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung không thay đổi so với quyết định đã phê duyệt: 84.500.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 3116/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	56.092.340.000	61.636.105.000
2	Chi phí quản lý dự án	1.072.257.000	1.089.755.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	5.541.337.000	5.089.521.000
4	Chi phí khác	2.402.826.000	1.787.690.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	10.441.240.000	8.441.240.000

6	Chi phí dự phòng	8.950.000.000	6.455.689.000
Tổng cộng		84.500.000.000	84.500.000.000

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2010 – 2013.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 1189/QĐ-CTUBND ngày 04/6/2010 và số 3116/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Phần kế hoạch đấu thầu hạng mục Hệ thống kênh được tổ chức thực hiện:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Hệ thống kênh	12.872.967.000	Trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý III năm 2012	Theo đơn giá điều chỉnh	420 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 12.872.967.000 đồng.								

Điều 2: Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1189/QĐ-CTUBND ngày 04/6/2010 và số 3116/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PVP NN;
- BQL DA thủy lợi;
- Lưu: VT, K10(11b).

(Chữ ký)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà