

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp ĐT637.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo Quyết định số 1860/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp ĐT637;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 110/BC-SKHĐT ngày 30/7/2012; đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 23/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư công trình xây dựng, với những nội dung như sau:

1. Tên công trình: Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp ĐT637.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Chi phí đầu tư giai đoạn 1 theo Quyết định số 1860/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Chi phí đầu tư giai đoạn 2 (chưa thi công) được điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công quy định tại văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, Văn bản số 3870/UBND-KTN ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh, thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng; điều chỉnh theo đơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm phê duyệt.

4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

S T T	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ- CTUBND ngày 18/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	10.130.819.000	12.823.549.000
2	Chi phí quản lý dự án	203.971.000	258.356.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	626.651.000	785.556.000
4	Chi phí bồi thường, GPMB	861.848.000	861.848.000
4	Chi phí khác	180.484.000	241.346.000
5	Chi phí dự phòng	1.114.193.000	1.410.881
	Tổng cộng	13.117.966.000	16.381.536.000

Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: 16.381.536.000 đồng.

(Mười sáu tỷ, ba trăm tám mươi một triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

(Chi tiết tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục đính kèm).

5. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1860/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 của Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư lưu ý các ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 110/BC-SKHĐT ngày 30/7/2012 trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1860/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K14.

T. H.



Hồ Quốc Dũng

Phụ lục

Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

Công trình: Thông tuyến đường từ huyện lỵ Vĩnh Thạnh đến giáp ĐT637.

(Đính kèm Quyết định số 1667/QĐ-CTUBND ngày 06/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Đã phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh			Điều chỉnh chi phí đầu tư của giai đoạn 2 (chưa triển khai thi công)	Tổng mức đầu tư đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
		Tổng mức đầu tư	Giai đoạn 01	Giai đoạn 02		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(6)
1	Chi phí xây dựng	10.130.819.000	2.511.217.000	7.619.602.000	10.312.332.000	12.823.549.000
2	Chi phí quản lý dự án	203.971.000	50.560.000	153.411.000	207.796.000	258.356.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	626.651.000	174.129.000	452.522.000	611.427.000	785.556.000
4	Chi phí bồi thường, GPMB	861.848.000	861.848.000	0	0	861.848.000
5	Chi phí khác	180.484.000	60.106.000	120.378.000	181.240.000	241.346.000
6	Chi phí dự phòng	1.114.193.000	279.601.000	834.592.000	1.131.280.000	1.410.881.000
Tổng cộng		13.117.966.000	3.937.461.000	9.180.505.000	12.444.075.000	16.381.536.000

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm tám mươi một triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

Tư

Lưu ý: Phân điều chỉnh, bổ sung chi phí đầu tư cho giai đoạn 1 theo hệ số chi phí nhân công và máy thi công quy định tại Văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng và thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 04/01/2011 của Sở Xây dựng, UBND huyện Vĩnh Thạnh xem xét thực hiện theo đúng kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt, hợp đồng đã ký kết và các quy định hiện hành.