

Số: /QĐ-UBND Bình Định, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Hoài Nhơn
(nay là thị xã Hoài Nhơn)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 27/7/2021; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn);

Căn cứ Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn; Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn); Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn);

Căn cứ Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn);

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 17/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 65/BC-SKHĐT ngày 21/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn).

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn.

5. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung: Hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu, các hạng mục phụ trợ khác.

6. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 81.642.744.000 đồng
(Tám mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (Tăng (+) Giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	49.844.536	0	49.844.536
2	Chi phí thiết bị	10.877.600	+13.647.958	24.525.558
3	Chi phí quản lý dự án	1.188.531	+292.427	1.480.958
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.907.990	+762.361	4.670.351
5	Chi phí khác	1.026.352	+94.989	1.121.341
6	Chi phí dự phòng	2.467.482	-2.467.482	0
	Tổng cộng	69.312.491	12.330.253	81.642.744

(Chi tiết theo dự toán do đơn vị tư vấn lập, Ban quản lý ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn xác lập; Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung không vượt

Tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 31/12/2022)

7. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung: Năm 2022 – 2024.

8. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư là 69,87 tỷ đồng, hiện nay đã thi công xây dựng cơ bản hoàn thành các hạng mục, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022 theo đúng tiến độ. Do nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế nên một số hạng mục như: hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu... chưa được đầu tư. Để đảm bảo công trình được xây dựng đồng bộ, tạo mỹ quan và phát huy hiệu quả đầu tư thì việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục nêu trên là cần thiết.

9. Nguồn vốn thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn đầu tư thị xã Hoài Nhơn tự cân đối chi trả.

10. Nội dung khác:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định giá và trình cấp có thẩm quyền thẩm định các nội dung khác theo đúng quy định.

- Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 09/9/2019; Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 15/4/2020; Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 15/4/2020; Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang