

Số: **462/QĐ-BXD**

Hà Nội, ngày **09** tháng **5** năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-BXD ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Văn kiện Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA);

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-BXD ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA);

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-BXD ngày 10/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA);

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BXD ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA);

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA);



✓

hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA);

Căn cứ Biên bản thảo luận Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" tại Việt Nam giữa Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA);

Theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS) về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án UPIS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) (Chi tiết xem Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban Quản lý Dự án theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức thực hiện Dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Cục, Vụ: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch Tài chính, Hợp tác Quốc tế, Phát triển Đô thị, Hạ tầng Kỹ thuật, Trung tâm Thông tin, Khoa học Công nghệ và Môi trường; UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Bình Định, Kiên Giang; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án; Giám đốc Ban Quản lý Dự án và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *gn*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 của QĐ;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu VT, QHKT, Ban QLDA UPIS.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Bùi Hồng Minh

Phụ lục: Kế hoạch thực hiện năm 2023 Dự án “Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)

(Ban hành theo Quyết định số 462/QĐ-BXD ngày 09/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT	Hợp phần	Công việc	Nội dung công việc	Thời gian	Ghi chú
A	1. Xây dựng Chiến lược và Hướng dẫn Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quy hoạch, Phát triển và Quản lý Đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam	A2	A2.1. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ các nghiên cứu điển hình của Hàn Quốc về ứng dụng công nghệ thông tin vào quy hoạch và quản lý đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai.	Q1-Q2/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện của năm 2022 sang năm 2023
		A2	A2.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ các nghiên cứu điển hình của quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin vào quy hoạch và quản lý đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai.	Q1-Q2/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện của năm 2022 sang năm 2023
		A3	Xác định các yêu cầu đối với UPIS ở Việt Nam.	Q1-Q2/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện của năm 2022 sang năm 2023
		A4	Hướng dẫn nghiệp vụ quy hoạch đô thị, phát triển và quản lý đô thị cho cấp Trung ương và địa phương.	Q1-Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện của năm 2022 sang năm 2023 và Q1-Q2/2024
		A5	Thiết lập kế hoạch chiến lược UPIS.	Q1-Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện của năm 2022 sang năm 2023 và Q1-Q2/2024
		A6	Thiết lập kế hoạch đối với cung cấp thông tin đô thị có trả phí.	Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện của năm 2022 sang Q4/2023 và Q1-Q4/2024
B	2. Phát triển UPIS	B1	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch đô thị.	Q1-Q4/2023	Thực hiện theo tiến độ tổng thể
		B2	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý phát triển đô thị.	Q1-Q4/2023	Thực hiện theo tiến độ tổng thể
		B3	Xây dựng hệ thống thông tin về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu liên quan đến quản lý quy hoạch và phát triển đô thị.	Q1-Q4/2023	Thực hiện theo tiến độ tổng thể
		B4	Xây dựng các công cụ phân tích về phát triển đô thị, lựa chọn đất trên cơ sở thích ứng với biến đổi khí hậu và xem xét rủi ro thiên tai.		Điều chỉnh kế hoạch, không thực hiện trong năm 2023, chuyển sang Q4/2024, Q1-Q2/2025
		B5	Cải thiện và tích hợp hệ thống hỗ trợ ra quyết định quy hoạch đô thị xanh (GDSS) vào UPIS.	Q1-Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bắt đầu triển khai từ Q3-Q4/2022 đến hết năm 2025



C	3. Triển khai UPIS ở ba thành phố thí điểm	C1	C1.1. Thu thập, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và phát triển đô thị, biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai tại các thành phố thí điểm	Q1-Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bắt đầu triển khai từ Q1/2022 đến hết Q1/2024
			C1.2. Đề xuất các khuyến nghị để điều chỉnh các hồ sơ quy hoạch đô thị chưa phù hợp tại các thành phố thí điểm.	Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bắt đầu triển khai từ Q4/2023 đến hết Q3/2025
		C2	Áp dụng các công cụ phân tích UPIS để xem xét các quy hoạch đô thị hiện tại	Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bắt đầu triển khai từ Q4/2023 đến hết Q3/2025
			Đề xuất các biện pháp phù hợp trong việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể tại các thành phố thí điểm.	Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bắt đầu triển khai từ Q4/2023 đến hết Q3/2025
D	4. Khuyến nghị về khung pháp lý để áp dụng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị	D1	Phân tích, đánh giá thực trạng khung pháp lý Việt Nam liên quan đến lĩnh vực UPIS	Q1-Q3/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bắt đầu triển khai từ Q1/2022 đến hết Q3/2023
		D2	Sửa đổi và nâng cấp chỉ số GDSS và tiêu chí đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với việc lựa chọn đất xây dựng đô thị	Q1-Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch thực hiện, bắt đầu triển khai từ Q1/2022 đến hết Q2/2025
		D3	Khuyến nghị về các yêu cầu trong quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện đối với UPIS	Q3-Q4/2023	Thực hiện theo tiến độ tổng thể
E	5. Nâng cao năng lực	E1	Đào tạo về xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cho cán bộ của Bộ Xây dựng và các tỉnh thí điểm.		Điều chỉnh kế hoạch, kết hợp với chương trình của mục E3
		E2	Đào tạo về vận hành hệ thống cho cán bộ của Bộ Xây dựng và các tỉnh thí điểm.		Điều chỉnh kế hoạch, kết hợp với chương trình của mục E3
		E3	Xây dựng các chương trình đào tạo và phổ biến nội dung & tài liệu; tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo để phổ biến (các nhóm đối tượng: Cán bộ Bộ Xây dựng, tư vấn quy hoạch; sở xây dựng; chính quyền đô thị.)	Q3/2023	Điều chỉnh kế hoạch, không thực hiện trong năm 2023, chuyển sang năm 2025
F	6. Cung cấp thiết bị	F	Cung cấp thiết bị phần cứng và phần mềm (HW, SW) để thực hiện dự án tại Bộ Xây dựng và các địa phương	Q3-Q4/2023	Điều chỉnh kế hoạch của Q4/2022 và Q1-Q2/2023 sang Q3-Q4/2023
G	Hội thảo, hội nghị	G1	Hội thảo giữa kỳ	Q4/2023	Tư vấn do nhà tài trợ lựa chọn thực hiện
		G2	Hội thảo tham vấn	Q3-Q4/2023	Bộ Xây dựng thực hiện
		G3	Hội nghị, họp chuyên môn trong quá trình thực hiện Dự án	Q3-Q4/2023	Bộ Xây dựng thực hiện
H	Hoạt động khác	H	Đánh giá, kiểm tra việc thực hiện Dự án của tư vấn Hàn Quốc, báo cáo Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo Dự án về kết quả thực hiện	Q1-Q4/2023	Bộ Xây dựng thực hiện
			Liên hệ, kết nối các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đề nghị của tư vấn Hàn Quốc		
			Các nội dung, hoạt động nghiệp vụ chuyên môn khác theo quy định (khảo sát thực địa, tập huấn, tiếp nhận trang thiết bị...)		

* Nội dung và tiến độ thực hiện tại Kế hoạch hàng năm có thể thay đổi để phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện dự án của nhà tài trợ và cơ quan thực hiện dự án phía Hàn Quốc