

Số: 2168 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung
Hạng mục: Nhà căn tin bán hàng lưu niệm và Kè cảnh quan
đập tràn mương Văn Phong

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 242/TTr-STC ngày 25/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung

Hạng mục: Nhà căn tin bán hàng lưu niệm và Kè cảnh quan đập tràn mương Văn Phong

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định;

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phê duyệt DA đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

- Thời gian khởi công – hoàn thành: 30/12/2019 - 05/01/2023

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	1	2	3
	Tổng số	6.212.822.000	5.973.658.000
1	Xây lắp	5.893.235.000	5.677.065.000

	- Nhà căn tin bán hàng lưu niệm; sân vườn	5.399.777.000	5.183.608.000
	- Hệ thống kê cảnh quan nương Văn Phong	493.458.000	493.457.000
2	Chi phí quản lý dự án	70.160.000	70.159.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	202.693.000	199.640.000
	Chi phí khảo sát bước thiết kế BVTC; Chi phí thiết kế bản vẽ thi công	113.071.000	113.070.000
	Chi lập HSMT, đánh giá HSDT XL	7.048.000	7.048.000
	Chi phí giám sát thi công xây dựng	82.574.000	79.522.000
4	Chi khác	46.734.000	26.794.000
	Chi thẩm định TKBVTC - Dự toán	1.877.000	0
	Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán	10.345.000	6.256.000
	Chi phí kiểm toán	34.512.000	20.538.000
5	Dự phòng chi	0	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Dvt: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Tổng Dự toán của HM được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	6.212.822	5.973.658	6.149.475	26.794	(202.611)
1	Vốn đầu tư công	6.212.822	5.973.658	6.149.475	26.794	(202.611)
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	6.212.822	5.973.658	6.149.475	26.794	(202.611)
	Vốn Ngân sách tỉnh	6.212.822		6.149.475		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

DVT: đồng

Nội dung	Giao đơn vị khác quản lý		Thuộc chủ đầu tư quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi

Tổng số			5.973.658.000	5.973.658.000
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			5.973.658.000	5.973.658.000
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

STT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	1	2	3
	Tổng số	5.973.658.000	
1	Trong đó: + Vốn đã thanh toán:	6.149.475.000	
	Vốn Ngân sách tỉnh	6.149.475.000	
2	Vốn phải thu hồi	-202.611.000	
3	Vốn còn phải thanh toán:	26.794.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán là:

* Tổng số phải thu hồi (Xây lắp): 202.611.000 đồng

* Tổng số phải thanh toán tiếp: 26.794.000 đồng

Trong đó:

+ Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 6.256.000 đồng

+ Chi phí kiểm toán: 20.538.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đvt: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Bảo tàng Quang Trung	5.973.658.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: chịu trách nhiệm về những nội dung, công việc của từng đơn vị, cơ quan đã thực hiện xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh L. H. Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang