

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5463 /UBND-KT

V/v kế hoạch triển khai các dự
án xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 02 tháng 08 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 868/TTr-STNMT ngày 19/7/2023 về việc đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý cho 02 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc và phía Nam tỉnh, Văn bản số 2479/STNMT-CCBVMT ngày 25/7/2023, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1978/SKHĐT-TTXXT ngày 20/7/2023 về việc đề xuất kế hoạch triển khai dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1044-TB/TU ngày 22/7/2023; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý triển khai 02 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh như sau:

- Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn sử dụng công nghệ đốt rác phát điện.

- Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu phố Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn sử dụng công nghệ đốt tiêu hủy hoặc công nghệ làm phân vi sinh, tái chế nhựa và đốt tiêu hủy.

2. Giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương nêu trên chủ động triển khai các phần việc có liên quan (*theo kế hoạch đính kèm*) để sớm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư triển khai Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi chôn lấp Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn và Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu phố Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Tuy Phước, Hoài Ân, Phù Mỹ;
- UBND thị xã An Nhơn;
- CVP, PVPKT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K10, K14

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Bước thực hiện	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì/thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện hoàn thành	Ghi chú
I	Đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Bãi chôn lấp Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn				
1	Quy hoạch khu vực nhà máy xử lý	Ban Quản lý các dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh lập Quy hoạch 1/500 phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng	Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn, thẩm định	30/8/2023	
2	Công tác GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, giao thông...) đến khu vực dự án	UBND thành phố Quy Nhơn	Các cơ quan liên quan đến GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật thuộc khu vực thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận	Công tác GPMB hoàn thành trước ngày 30/9/2023	Ngân sách tỉnh
3	Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư				
3.1	Đề xuất dự án đầu tư (công nghệ: đốt rác phát điện)	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ lập đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xã hội hóa	Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương có liên quan	15/10/2023	

3.2	Xây dựng tiêu chí tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (công nghệ, tài chính, kinh nghiệm,...), dự thảo Hợp đồng khung trong giai đoạn xây dựng và Hợp đồng trong giai đoạn vận hành	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng lập đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Tiêu chí Sở Xây dựng dự thảo Hợp đồng khung trong giai đoạn xây dựng và Hợp đồng trong giai đoạn vận hành	Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh. Các Sở, ngành và UBND các địa phương góp ý hoàn chỉnh HSMT lựa chọn Nhà đầu tư	30/11/2023	
3.3	Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; xác định nhà đầu tư được lựa chọn	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các cơ quan liên quan, UBND các địa phương	Quý IV/2023	
4	Tổ chức triển khai đầu tư dự án	Nhà đầu tư ký Hợp đồng khung trong giai đoạn xây dựng với UBND thành phố Quy Nhơn (đại diện)	Các cơ quan liên quan, UBND các địa phương	Sau 01 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư, đến tháng 08/2025 hoàn thành và đi vào hoạt động	
5	Khai thác vận hành	Nhà đầu tư ký Hợp đồng vận hành, cung cấp rác, tiền xử lý rác... với UBND thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước	Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh	Tháng 08/2025	
II	Đối với dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Hoài Nhơn				

1	Quy hoạch khu vực nhà máy xử lý	UBND thị xã Hoài Nhơn	Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn, thẩm định	30/8/2023	
2	Công tác GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, giao thông...) đến khu vực dự án	UBND thị xã Hoài Nhơn	Các cơ quan liên quan đến GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật thuộc khu vực thị xã Hoài Nhơn và vùng phụ cận	Công tác GPMB hoàn thành trước ngày 30/9/2023	Ngân sách tỉnh
3	Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư				
3.1	Đề xuất dự án đầu tư (công nghệ: đốt tiêu hủy hoặc công nghệ làm phân vi sinh, tái chế nhựa và đốt tiêu hủy)*	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ lập đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xã hội hóa	Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương có liên quan	15/10/2023	
3.2	Xây dựng tiêu chí tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua đấu thầu lựa chọn NĐT (công nghệ, tài chính, kinh nghiệm,...), dự thảo Hợp đồng khung trong giai đoạn xây dựng và Hợp đồng trong giai đoạn vận hành	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng lập đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Tiêu chí Sở Xây dựng dự thảo Hợp đồng khung trong giai đoạn xây dựng và Hợp đồng trong giai đoạn vận hành	Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh. Các Sở, ngành và UBND các địa phương góp ý hoàn chỉnh HSMT lựa chọn Nhà đầu tư	30/11/2023	

3.3	Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu	Các cơ quan liên quan, UBND các địa phương	Quý IV/2023	
4	Tổ chức triển khai đầu tư dự án	Nhà đầu tư ký Hợp đồng khung trong giai đoạn xây dựng với UBND thị xã Hoài Nhơn (đại diện)	Các cơ quan liên quan, UBND các địa phương	Sau 01 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư, đến tháng 08/2025 hoàn thành và đi vào hoạt động	
5	Khai thác vận hành	Nhà đầu tư ký Hợp đồng vận hành, cung cấp rác, tiền xử lý rác... với UBND thị xã Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân, Phù Mỹ	Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh	Tháng 08/2025	

** Lựa chọn công nghệ đốt tiêu hủy hoặc công nghệ làm phân vi sinh, tái chế nhựa và đốt tiêu hủy, ưu tiên chi phí thấp để kêu gọi nhà đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công suất 250 tấn/ngày.*