

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9038 /UBND-KT  
V/v các nội dung liên quan đến  
dự án Môi trường bền vững các  
thành phố Duyên hải - Tiêu dự  
án thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,  
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc còn lại của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiêu dự án thành phố Quy Nhơn; trên cơ sở một số kiến nghị của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại cuộc họp tổng kết chuyến giám sát, hỗ trợ thực hiện số 12 của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:**

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể hàng tuần, hàng tháng để thực hiện; đẩy nhanh thực hiện hoàn thành các gói thầu, hợp đồng, hạng mục, phần việc còn lại; tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, thanh quyết toán vốn đầu tư, khối lượng hoàn thành theo quy định; hồ sơ hoàn công các công trình, hạng mục công trình phải đảm bảo đầy đủ, phù hợp, tuân thủ theo quy định.

- Khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục về kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các gói thầu, hợp đồng đã hoàn thành. Chủ động triển khai các công việc, nhiệm vụ liên quan đến kết thúc dự án, kết thúc hiệp định vay vốn của dự án theo quy định.

- Đối với Gói thầu QN-1.7 (*Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m<sup>3</sup>/ngày.đêm*); Hợp đồng QN-1.9 (*Tuyến cống mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến cống áp lực*) và các hợp đồng, gói thầu của dự án: Ban QLDA khẩn trương triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8878/UBND-KT ngày 22/11/2023, đảm bảo hoàn thành gói thầu đạt mục tiêu, kế hoạch, tiến độ đề ra.

**2. UBND thành phố Quy Nhơn:**

- Khẩn trương rà soát, ban hành Quy chế quản lý bùn bể phốt trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 10/12/2023.

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giá xử lý nước thải, công tác đấu thầu, chọn đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy xử lý nước thải (sau khi Hợp đồng đã ký kết hết hạn) đảm bảo kịp thời, không gián đoạn, tuân thủ theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố; xây dựng kế hoạch cụ thể để mở rộng mạng, tăng số hộ đấu nối theo lộ trình; tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng mạng lưới thu gom để nâng cao tỷ lệ đấu nối nước thải, góp phần đạt mục tiêu đấu nối của dự án đề ra.

- Tổ chức duy tu, vận hành, bảo dưỡng, thanh thải dòng chảy đối với công trình Cầu chữ Y, cầu Huỳnh Tấn Phát và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quản lý, đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ, phát huy hiệu quả các công trình đã đầu tư.

### 3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung quản lý bùn bể phốt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5810/UBND-KT ngày 15/8/2023.

- Tăng cường phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin cấp Giấy phép môi trường, công tác vận hành thử nghiệm đối với Gói thầu QN-1.7 (*Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m<sup>3</sup>/ngày.đêm*) theo quy định.

4. Các Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Ban Quản lý Công ích TPQN;
- Cty CP Môi trường BĐ;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K10, K14.

*Chữ*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**