

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 553 /UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác
giải phóng mặt bằng các công trình
giao thông trọng điểm do Ban QLDA
Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 97/BC-BQLGT ngày 12/01/2024 về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm do Ban làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639), huyện Phù Cát

- Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án triển khai rất chậm, chỉ mới bàn giao mặt bằng thi công được **2,13Km/3,53Km**, yêu cầu UBND huyện Phù Cát khẩn trương tập trung chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt, trong đó: ưu tiên giải phóng mặt bằng 07 hộ có hồ sơ để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công thuận lợi tổ chức phương án thi công xây dựng; đồng thời, nghiêm túc thực hiện theo đúng cam kết của Chủ tịch UBND huyện Phù Cát với Chủ tịch UBND tỉnh về thời hạn hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phải cơ bản hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công trước ngày **31/01/2024**.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, khẩn trương phối hợp với UBND huyện Phù Cát để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

2. Đối với dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn

- UBND thị xã An Nhơn đã bàn giao mặt bằng thi công đoạn tuyến chính được **6,4km/8,0km**, khẩn trương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt hoàn thành các phương án bồi thường đối với tuyến chính trước **ngày 31/01/2024** và phải cơ bản bàn giao mặt bằng toàn bộ tuyến chính chậm nhất đến ngày 28/02/2024; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để phê duyệt phương án và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần tuyến nhánh

(chiều dài 2,2Km), phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/3/2024.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để phê duyệt phương án và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần tuyến nhánh (chiều dài 4,3Km), phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/3/2024;

+ Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án;

+ Khẩn trương hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công đối với đoạn bổ sung của dự án theo đúng quy định.

+ Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Tây Sơn;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng