

Số: 378 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc
Văn phòng Tỉnh ủy - 102 Nguyễn Huệ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy - 102 Nguyễn Huệ; Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy - 102 Nguyễn Huệ;

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy - 102 Nguyễn Huệ;

Theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 339/TTr-VPTU ngày 25/01/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tổng hợp thẩm định trình duyệt số 72/BC-SKHĐT ngày 26/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy - 102 Nguyễn Huệ, với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy - 102 Nguyễn Huệ	Năm 2022 - 2023	Năm 2022 - 2024

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

3. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	588.962	Vốn đầu tư công của tỉnh bố trí 100% đầu tư dự án	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	240 ngày
2	Kiểm toán độc lập	181.587		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày
3	Bảo hiểm công trình xây dựng	19.531		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	240 ngày
4	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	27.121.785 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 17.755.547; - Chi phí thiết bị: 8.074.725; - Chi phí dự phòng KLPS 5%: 1.291.513)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2024	Đơn giá cố định	240 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 27.911.865.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, chín trăm mười một triệu, tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)								