

Số: 1084 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát; Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Theo Quyết định số 397/QĐ-NSNT ngày 26/6/2023 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 106/TTr-NSNT ngày 05/3/2024; kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 26/SXD-HTKTTĐ ngày 26/02/2024; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 147/BC-SKHĐT ngày 20/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập khảo sát xây dựng điều chỉnh, bổ sung: Liên danh Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hữu Hưng.

6. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:

a. Trạm bơm tăng áp: Xây dựng mới 01 trạm bơm tăng áp có công suất 1.500m³/ngày.đêm tại thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát; gồm các hạng mục chính như sau:

- Bể chứa dung tích hữu ích 120m³.
- Trạm bơm nước sạch; lắp đặt 03 bơm nước sạch có Q=38m³/giờ, H=48m.
- Các hạng mục khác: Đường ống kỹ thuật, công nghệ, tường rào, cống ngõ, sân nền, hệ thống điện động lực, điện điều khiển, chiếu sáng, đường dây 22kV và trạm biến áp.

b. Tuyến ống truyền tải và phân phối: Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch HDPE (OD40-OD160) dài 28.542m từ trạm bơm tăng áp đến các khu vực dân cư trên địa bàn 02 thôn Chánh Oai, Tân Thắng, xã Cát Hải và Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai.

7. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 72.029.536.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng). Cụ thể:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1207/QĐ UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh	Giá trị đã thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ NSNT ngày 26/6/2023 của TTNS và VSMTNT	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Chi phí xây dựng	47.531.000	45.739.570	+7.213.865	52.953.435
Chi phí thiết bị	8.748.850	8.550.677	+1.159.567	9.710.244
Chi phí quản lý dự án	1.064.200	888.516	+128.738	1.017.254
Chi phí tư vấn ĐTXD	2.982.338	3.076.434	+755.948	3.832.382
Chi phí khác	926.764	631.873	+65.691	697.564
Chi phí đền bù, GPMB	300.000	300.000	+200.000	500.000
Chi phí dự phòng	3.171.500	0	+476.191	476.191
Chi phí đấu nối hộ gia đình (dân góp)	1.742.466	1.742.466	+1.100.000	2.842.466
Tổng cộng	66.467.118	60.929.536	+11.100.000	72.029.536

8. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung: Năm 2021 - 2024.

- Năm 2021-2023: Thực hiện dự án theo Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh.

- Năm 2023-2024: Thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án cấp nước sạch cho 02 thôn Chánh Oai, Tân Thắng, xã Cát Hải và Khu nghỉ dưỡng cao cấp

và du lịch sinh thái Ban Mai.

9. Các nội dung khác:

a. Trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng thẩm định nêu tại Văn bản số 26/SXD-HTKTTĐ ngày 26/02/2024.

b. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

c. Các nội dung khác không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát với những nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN BỔ SUNG
Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá các thiết bị chính sử dụng cho công trình	10.000	Theo Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 04/2024	Trọn gói	30 ngày
2		Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình giai đoạn điều chỉnh, bổ sung	215.853		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 04/2024	Trọn gói	30 ngày
3		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giai đoạn điều chỉnh, bổ sung	28.659 <i>(Trong đó: - Chi phí thẩm tra TKBVTC: 14.550; - Chi phí thẩm tra dự toán: 14.109)</i>		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 04/2024	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 254.512.000 đồng <i>(Hai trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm mười hai nghìn đồng)</i>											