

Số: 2797/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 8 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Cấp nước sinh hoạt Tây Bắc huyện Phù Cát  
và Tây Nam huyện Phù Mỹ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt Tây Bắc huyện Phù Cát và Tây Nam huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu tư vấn dự án Cấp nước sinh hoạt Tây Bắc huyện Phù Cát và Tây Nam huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 432/BC-SKHĐT ngày 29/7/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Cấp nước sinh hoạt Tây Bắc huyện Phù Cát và Tây Nam huyện Phù Mỹ; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 10/6/2024, nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Tên gói thầu		Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu		
Tur vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>
		Quý II năm 2024	Quý III năm 2024

## 2. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cho phù hợp với tiến độ thực tế thực hiện các gói thầu: Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; gói thầu: Tur vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tur vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và gói thầu: Tur vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tur vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Tur vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt và chỉ điều chỉnh “Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh N.T.Thanh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**