

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng

Công trình: Trường THCS Võ Xán

Hạng mục: Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 27/05/2022 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn; Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn; Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn;

Theo đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 15/12/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3660/SKHĐT-KGVX ngày 10/12/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Tên dự án	Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
Trường Trung học cơ sở Võ Xán Hạng mục: Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn	Thời gian dự kiến thực hiện	Thời gian dự kiến thực hiện
	Năm 2022 – 2024 (việc khởi công chỉ thực hiện khi bố trí đủ vốn theo quy định)	Năm 2022 – 2025 (việc khởi công chỉ thực hiện khi bố trí đủ vốn theo quy định)

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Theo báo cáo của UBND Tây Sơn và của Sở Kế hoạch và Đầu tư: việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp thời gian thi công dự án (chi tiết tại Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 15/12/2024 của UBND huyện Tây Sơn và Công văn số 3660/SKHĐT-KGVX ngày 10/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 27/5/2022, Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 và Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 27/5/2022, Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 và Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9




**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang