

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2304 /UBND-KT

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện  
dự án Xây dựng cầu Hóc Công, xã  
Phước Thành, huyện Tuy Phước.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tuy Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 291/STC-TCĐTĐT ngày 14/03/2025 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng cầu Hóc Công, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, nguyên nhân khách quan, chủ quan gây ảnh hưởng phải kéo dài thời gian thực hiện dự án Xây dựng cầu Hóc Công, xã Phước Thành; đồng thời, báo cáo rõ khối lượng, tỷ lệ hoàn thành, thời gian hoàn thành của dự án và đề xuất giải pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo hoàn thành dự án; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 05/4/2025**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**