

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/5/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì họp nghe báo cáo kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn. Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo dự thảo kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì:

- Phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp nêu trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ theo quy định, trong đó xác định rõ tiến độ từng đầu việc, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo từng dự án cụ thể; tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan, hoàn chỉnh kế hoạch tham mưu đề xuất UBND tỉnh **trước ngày 15/5/2025**.

- Rà soát danh mục các dự án trong Quy hoạch điện VIII, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt, những dự án đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định thì khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, **thực hiện hoàn thành trong tháng 8/2025**; đối với các dự án còn vướng mắc, chưa đầy đủ hồ sơ thủ tục, chưa đủ điều kiện để triển khai thì đề xuất phương án xử lý, giải quyết kịp thời, đề xuất giao nhiệm vụ để đảm bảo đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án theo quy định.

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đấu thầu, điện lực, đất đai, môi trường, khảo sát biển, xây dựng... để triển khai thực hiện theo quy định; thực hiện việc thuê tư vấn để triển khai các phần việc có liên quan (nếu cần), tuân thủ theo quy định pháp luật.

- Chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự theo quy định; kịp thời tổng hợp, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Sở Công Thương thực hiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai các dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh bổ sung, cập nhật quy hoạch tỉnh kịp thời theo quy định; triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của sở và các nhiệm vụ có liên quan theo thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời rà soát, thẩm định trình chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đề xuất bổ sung, cập nhật các dự án vào Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất và danh mục thu hồi đất để triển khai dự án đảm bảo theo quy định.

- Chủ động thực hiện, phối hợp, hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, khảo sát biển và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở theo quy định.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá tài nguyên vùng biển, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch không gian biển quốc gia để triển khai dự án điện gió trên biển, thẩm quyền giao khu vực biển đối với dự án điện gió gần bờ và các pháp lý có liên quan để triển khai dự án đảm bảo theo quy định.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát quy hoạch các khu vực triển khai dự án để hướng dẫn việc lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng để làm cơ sở triển khai dự án đảm bảo theo quy định.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư các dự án năng lượng tái tạo thuộc phạm vi quản lý của Ban.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp huyện, đảm bảo phù hợp của dự án với quy hoạch của địa phương; khẩn trương rà soát, thực hiện thủ tục bổ sung dự án vào Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các thủ tục về đất đai có liên quan, kịp thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác khảo sát, lập hồ sơ dự án, giải phóng mặt bằng... đảm bảo theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự hợp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải