

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 1340/UBND-XDCT

Về việc triển khai công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Cải
tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các
tuyến Quốc lộ (Giai đoạn II).

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 03 tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án 2;
- UBND các xã: Bình Khê và Cửu An;
- UBND các phường: An Khê và An Bình.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 518/SXD-GT ngày 24/7/2025 về việc báo cáo công tác phối hợp cung cấp các thông tin thay đổi liên quan công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ (Giai đoạn II), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND các xã: Bình Khê và Cửu An, UBND các phường: An Khê và An Bình làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các cầu thuộc dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ (Giai đoạn II), cụ thể như sau:

a. UBND xã Bình Khê làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với cầu Lò Gốm và cầu Vườn Xoài.

b. UBND xã Cửu An làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với cầu Ban Ngày.

c. UBND phường An Khê và UBND phường An Bình làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với cầu Sông Ba theo địa bàn quản lý.

2. UBND các xã, phường có liên quan khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường GPMB của dự án và cung cấp đầy đủ các thông tin về chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 2, theo nội dung đề nghị tại Văn bản số 1347/BQLDA2-ĐHDA3 ngày 08/7/2025, hoàn thành **trước ngày 05/8/2025**.

3. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan sớm bàn giao đầy đủ hồ sơ, cọc, mốc giải phóng mặt bằng để các địa phương triển khai công tác bồi thường GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, TT PV HCC, X2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng