

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Dự án Nhà
hát, trung tâm triển lãm văn hóa,
nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ủy ban nhân dân phường Pleiku.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 30/TTr-SXD ngày 24 tháng 7 năm 2025 và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 57/TTr-BQLDA ngày 23 tháng 6 năm 2025 về trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai.

Ngày 31 tháng 7 năm 2025, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc để nghe các sở ngành báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai (sau đây viết tắt là Dự án). Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở ngành và đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

I. Nhận xét chung:

1. Về quy mô Dự án chưa đồng bộ, hiện chỉ có các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản; thiếu hạng mục đầu tư xây lắp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

2. Về vị trí và diện tích xây dựng Dự án so với quy mô, công năng sử dụng chưa được đảm bảo.

II. Để đảm bảo việc triển khai Dự án được đồng bộ; đảm bảo sự kết nối không gian, công năng sử dụng các hạng mục, sự kết nối hạ tầng giao thông và đảm bảo với việc quy hoạch mang tính tổng thể giữa Dự án với khu vực Quảng trường Đại đoàn kết; nhất là hiện nay đã thay đổi về chính quyền địa phương 2 cấp; việc quản lý sử dụng công sản, các công trình công cộng sau sắp xếp chính quyền và sáp nhập tỉnh; đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bổ sung hạng mục đầu tư xây lắp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ủy ban

nhân dân phường Pleiku và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng Nhà hát đảm bảo đồng bộ, kết nối hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; việc xây dựng công trình tại vị trí phải tính toán đến sự phù hợp và đồng bộ công năng.

3. Yêu cầu các sở ngành, địa phương rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu triển khai các dự án đầu tư phải đồng bộ đảm bảo hoạt động ngay khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 10 tháng 8 năm 2025** để tổng hợp đề xuất báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, V1, V5, V8.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh Lịch