

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



**Dự án Phát triển Tích hợp thích ứng- Tỉnh Gia Lai
(P509666)**

BẢN CAM KẾT MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

(ESCP)

(Đã đàm phán)

Ngày 17 Tháng 7 năm 2025

CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

C-ESMP	Kế hoạch quản lý môi trường xã hội của nhà thầu
ESMP	Kế hoạch quản lý môi trường xã hội
ESF	Khung Môi trường Xã hội
MTXH (E&S)	Môi trường và Xã hội
ESIA	Đánh giá tác động môi trường xã hội
ESCP	Bản cam kết môi trường và xã hội
ESHS	Môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn
TCMTXH (ESS)	Tiêu chuẩn Môi trường xã hội
GBV	Bạo lực giới
GRP	Quy trình giải quyết khiếu nại
LMP	Quy trình quản lý lao động
OHS	Kế Hoạch Quản Lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
PMU	Ban quản lý dự án
UBND	Ủy ban nhân dân
RP	Kế hoạch tái định cư
SEA/SH	Bóc lột, lạm dụng/quấy rối tình dục
SEP	Kế hoạch tham gia của các bên liên quan

KẾ HOẠCH CAM KẾT MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Bên vay) sẽ thực hiện Dự án Phát triển Tích hợp Thích ứng – Tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) (Dự án), với sự tham gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai (UBND tỉnh Gia Lai) mà trực tiếp là Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai (PMU), như được quy định trong Hiệp định Vay của Dự án của tỉnh Gia Lai (Hiệp định). Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (Ngân hàng) đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho các hoạt động theo Dự án do UBND tỉnh Gia Lai thực hiện tại tỉnh Gia Lai, như được mô tả trong Biểu [Schedule] 1 của Hiệp định (Dự án của tỉnh Gia Lai).
2. Bên vay, thông qua UBND tỉnh Gia Lai, sẽ đảm bảo rằng Dự án của tỉnh Gia Lai được thực hiện phù hợp với các Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội (ESSs) và Bản Cam kết Môi trường và Xã hội (ESCP) này theo cách thức được Ngân hàng chấp nhận ESCP là một phần của Hiệp định. Trừ khi có định nghĩa khác trong ESCP này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong ESCP này sẽ mang ý nghĩa được quy định trong Hiệp định.
3. Không giới hạn nội dung nêu trên, ESCP này quy định các biện pháp và hành động quan trọng mà Bên vay, thông qua UBND tỉnh Gia Lai, sẽ thực hiện hoặc đảm bảo thực hiện, bao gồm, nếu có, khung thời gian tương ứng; các sắp xếp về tổ chức, nhân sự, đào tạo, giám sát và báo cáo; cũng như quy trình giải quyết khiếu nại. ESCP cũng xác định các tài liệu về môi trường và xã hội (E&S) phải được chuẩn bị hoặc cập nhật, tham vấn, công bố và thực hiện trong khuôn khổ Dự án, phù hợp với ESSs, dưới hình thức và nội dung được Ngân hàng chấp nhận. Các tài liệu E&S này có thể được sửa đổi theo thời gian với sự đồng ý bằng văn bản trước của Ngân hàng. Theo quy định trong Hiệp định, Bên vay, thông qua UBND tỉnh Gia Lai, sẽ đảm bảo có đủ nguồn vốn để trang trải chi phí thực hiện ESCP.
4. Theo thỏa thuận giữa Ngân hàng và Bên vay, ESCP này có thể được sửa đổi theo thời gian, nếu cần thiết, để phản ánh việc quản lý thích ứng với những thay đổi của Dự án hoặc các tình huống không lường trước, hoặc để đáp ứng hiệu suất của Dự án. Trong những trường hợp như vậy, Ngân hàng và Bên vay, thông qua UBND tỉnh Gia Lai, đồng ý cập nhật ESCP để phản ánh những thay đổi này thông qua trao đổi thư ký kết giữa Ngân hàng và Bên vay, thông qua UBND tỉnh Gia Lai. Bên vay, thông qua UBND tỉnh Gia Lai sẽ nhanh chóng công bố ESCP đã cập nhật.
5. Phần “Các Chỉ số Đánh giá Mức độ Sẵn sàng Triển khai” dưới đây xác định các hành động và biện pháp cần được giám sát để đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai Dự án theo ESCP này. Tuy nhiên, tất cả các hành động và biện pháp trong ESCP này phải được thực hiện theo khung thời gian quy định, bất kể chúng có được liệt kê trong tiểu mục đã tham chiếu hay không.

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
CƠ CHẾ TRIỂN KHAI VÀ HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC			
A	CƠ CẤU TỔ CHỨC a. Duy trì Ban Quản lý Dự án (PMU) với đội ngũ nhân sự và nguồn lực đầy đủ, có năng lực để hỗ trợ công tác quản lý các rủi ro và tác động về Môi trường và Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) của Dự án của tỉnh Gia Lai, bao gồm một Chuyên gia Xã hội có chuyên môn, một Chuyên gia Môi trường có chuyên môn, và một chuyên viên đầu mối phụ trách quy trình giải quyết khiếu nại (GRP). b. PMU cũng sẽ thuê và duy trì một Tư vấn Giám sát Môi trường và Xã hội Độc lập (IESMC) có đủ năng lực, và một Tư vấn Giám sát Thi công (CSC) với các chuyên gia về Môi trường và Xã hội có chuyên môn để giám sát và thực hiện các yêu cầu về ESHS cho Dự án. Bên vay, thông qua UBND tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện các khuyến nghị của IESMC theo cách mà Ngân hàng chấp nhận.	a. Bổ nhiệm Chuyên gia Môi trường, Chuyên gia Xã hội và Chuyên viên Đầu mối GRP trong vòng một tháng kể từ Ngày hiệp định vay có hiệu lực và duy trì các vị trí này trong suốt quá trình thực hiện Dự án của Tỉnh Gia Lai. b. Ban Quản lý Dự án (PMU) sẽ thuê: (i) một Tư vấn Giám sát Môi trường và Xã hội Độc lập (IESMC) trong vòng ba tháng sau Ngày hiệp định vay có hiệu lực, và (ii) sẽ thuê một Tư vấn Giám sát Thi công (CSC) trước khi khởi công bất kỳ hoạt động xây dựng nào của Dự án của Tỉnh Gia Lai.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
B	KẾ HOẠCH/BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC a. PMU Gia Lai sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn về các chủ đề sau: (i) Khung Môi trường Xã hội (ESF) của WB; (ii) Lên lộ trình và thực hiện các hoạt động về sự tham gia của các bên liên quan; (iii) thực hiện Kế hoạch tái định cư (RP), Kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP), Kế hoạch tham gia của các bên (SEP), và Quy trình quản lý lao động (LMP), trong đó có các Quy tắc thực hành Môi trường xã hội (ESCOP) và Quy tắc ứng xử của Công nhân; (iv) quy trình giải quyết khiếu nại; (v) giám sát và báo cáo về môi trường và xã hội; và (vi) các quy trình đảm bảo An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp và An toàn và Sức khỏe Cộng đồng. Các lớp tập huấn này sẽ được cung cấp cho a) các cán bộ đầu mối về môi trường, xã hội và GRP của PMU, và các cán bộ có liên quan của PMU, và b) các bên liên quan (ví dụ: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở NN&MT.). b. PMU có trách nhiệm huy động IESMC tiến hành tập huấn về: (i) Các quy trình quản lý môi trường và xã hội của Dự án tỉnh Gia Lai; (ii) Quản lý công trường xây dựng, kiểm soát ô nhiễm; (iii) An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, và An toàn và Sức khỏe cộng đồng; (iv) Điều kiện làm việc và quản lý lao động; (v) Rủi ro, phòng chống và ứng phó về bạo lực giới, bóc lột, lạm dụng, quấy rối tình dục (GBV/SEA/SH).; (vi) Quy trình giải quyết khiếu nại dành cho cán bộ PMU, đại diện các sở, ban, ngành có liên quan, đặc biệt là Hội Phụ nữ cấp xã tại các khu vực diễn ra hoạt động xây dựng Dự án tỉnh Gia Lai, các đơn vị tư vấn và nhà thầu.	a. Trong vòng 3 tháng sau Ngày hiệp định vay có hiệu lực và sau đó thực hiện tập huấn nhắc lại theo quý. b. Trong vòng một tháng kể từ ngày ký hợp đồng xây dựng.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO			

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
C	BÁO CÁO ĐỊNH KỲ: Chuẩn bị và nộp cho Ngân hàng các báo cáo giám sát định kỳ về hiệu quả thực hiện các công tác môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) của Dự án tỉnh Gia Lai. Các báo cáo sẽ bao gồm: ○ Tình trạng chuẩn bị và thực hiện các tài liệu ESHS theo yêu cầu của Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội (ESCP). ○ Tóm tắt các hoạt động tham vấn các bên liên quan được thực hiện theo Kế hoạch Tham vấn Các bên liên quan (SEP). ○ Các khiếu nại được gửi tới quy trình giải quyết khiếu nại, nhật ký khiếu nại và tiến độ giải quyết các khiếu nại đó. ○ Hiệu quả thực hiện công tác ESHS của các nhà thầu và nhà thầu phụ như được báo cáo thông qua các báo cáo [hàng tháng] của nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát. ○ Số lượng và tình trạng giải quyết các sự cố và tai nạn được báo cáo theo hành động E bên dưới. ○ Thông tin chi tiết về giám sát và báo cáo sẽ được cung cấp trong các tài liệu ESHS của Dự án tỉnh Gia Lai, bao gồm ESIA, RP, SEP và LMP.	Nộp báo cáo tiến độ và giám sát hàng quý cho Ngân hàng trong suốt quá trình thực hiện Dự án của tỉnh Gia Lai, bắt đầu sau Ngày hiệp định vay có hiệu lực. Nộp từng báo cáo cho Ngân hàng chậm nhất là 10 ngày làm việc sau khi kết thúc mỗi kỳ báo cáo.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
D	BÁO CÁO THÁNG CỦA NHÀ THẦU VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG (CSC) Yêu cầu các nhà thầu và Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) cung cấp các báo cáo giám sát hàng tháng về hiệu suất ESHS theo các số liệu được nêu trong các hồ sơ mời thầu và hợp đồng tương ứng và nộp các báo cáo đó cho Ngân hàng. Yêu cầu Tư vấn giám sát môi trường và xã hội độc lập (IESMC) cung cấp Báo cáo giám sát môi trường hàng quý và báo cáo giám sát xã hội sáu tháng.	Nộp các báo cáo hàng tháng, hàng quý và sáu tháng cho Ngân hàng theo yêu cầu dưới dạng phụ lục cho các báo cáo sẽ được nộp theo hoạt động C nêu trên.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
E	SỰ CỐ VÀ TAI NẠN: Thông báo cho Ngân hàng về bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào liên quan đến Dự án, hoặc các vấn đề có thể hoặc đã gây ra tác động bất lợi đáng kể đến môi trường, cộng đồng bị ảnh hưởng, công chúng hoặc người lao động, bao gồm cả các sự việc dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng của người lao động hoặc công chúng; hành vi bạo lực, phân biệt đối xử hoặc biểu tình; các tác động không lường trước được đối với di sản văn hóa hoặc tài nguyên đa dạng sinh học; ô nhiễm môi trường; sự cố vỡ đập; lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em; di dời cưỡng bức mà không tuân thủ quy trình pháp lý; cáo buộc về bóc lột hoặc lạm dụng tình dục (SEA), quấy rối tình dục (SH); bùng phát dịch bệnh. Cung cấp thông tin chi tiết về sự cố hoặc tai nạn theo yêu cầu của Ngân hàng. Sắp xếp để tiến hành đánh giá sự cố hoặc tai nạn nhằm xác định nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân cơ bản và nguyên nhân gốc rễ. Chuẩn bị, thống nhất với Ngân hàng, và triển khai Kế hoạch Hành động Khắc phục nêu rõ các biện pháp và hành động cần thực hiện để xử lý sự cố hoặc tai nạn và ngăn ngừa tái diễn.	Thông báo cho Ngân hàng không muộn hơn 48 giờ sau khi biết về sự cố hoặc tai nạn. Cung cấp thông tin chi tiết theo yêu cầu. Nộp báo cáo đánh giá và Kế hoạch Hành động Khắc phục cho Ngân hàng không muộn hơn 10 ngày sau khi gửi thông báo ban đầu, trừ khi có thời hạn khác được thỏa thuận bằng văn bản với Ngân hàng.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
TCMTXH 1: ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI			
1.1	ĐÁNH GIÁ VÀ/HOẶC KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI Chuẩn bị và thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội (ESIA) và Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội	ESIA và ESMP đã được lập và sẽ được cập nhật nếu cần thiết và công bố lại trước khi bắt đầu quá trình đấu thầu cho Dự án Tỉnh	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
	(ESMP) tương ứng cho cho Dự án tỉnh Gia Lai, phù hợp với các Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội (ESS) liên quan.	Gia Lai; và sau đó triển khai ESIA và ESMP trong suốt quá trình thực hiện Dự án. Áp dụng ESMP trước khi tiến hành các hoạt động đầu thầu trong Dự án tỉnh Gia Lai mà phải sử dụng ESMP đó.	
1.2	QUẢN LÝ NHÀ THẦU Kết hợp các khía cạnh liên quan của ESCP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ESMPs, các kế hoạch thành phần, GRP, Quy trình quản lý lao động và quy tắc ứng xử, vào phần Yêu cầu kỹ thuật ESHS của các tài liệu đầu thầu và hợp đồng với các nhà thầu và đơn vị giám sát. Sau đó, đảm bảo rằng các nhà thầu và đơn vị giám sát tuân thủ và rằng họ yêu cầu các nhà thầu phụ của mình tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật ESHS của các hợp đồng tương ứng của họ. Cung cấp cho Ngân hàng bản sao của các hợp đồng liên quan ký với các nhà thầu/nhà thầu phụ và đơn vị giám sát. Mỗi Nhà thầu sẽ được yêu cầu xây dựng và triển khai ESMP của Nhà thầu (C-ESMP) dựa trên ESMP cuối cùng.	Là một phần của quá trình chuẩn bị các tài liệu mua sắm và hợp đồng tương ứng. Giám sát các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện Dự án tỉnh Gia Lai. Các bản sao hợp đồng có liên quan được cung cấp cho Ngân hàng theo yêu cầu. PMU sẽ phải thông qua C-ESMP trước khi bắt đầu xây dựng theo hợp đồng tương ứng	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
1.3	HỖ TRỢ KỸ THUẬT Tiến hành các hoạt động tư vấn, nghiên cứu (bao gồm các nghiên cứu khả thi, nếu có), xây dựng năng lực, đào tạo và bất kỳ hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nào khác theo Dự án theo các điều khoản tham chiếu được Ngân hàng chấp nhận, phù hợp với các ESS. Sau đó, chuẩn bị và hoàn thiện các sản phẩm đầu ra của các hoạt động đó theo các điều khoản tham chiếu.	Trong suốt quá trình thực hiện Dự án tỉnh Gia Lai	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
TCMTXH2: LAO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC			
2.1	QUY TRÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG: Thực hiện và cập nhật khi cần thiết Quy trình quản lý lao động (LMP) bao gồm, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các điều khoản về điều kiện làm việc, quản lý các mối quan hệ, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động (bao gồm bảo hộ lao động, và chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp), quy tắc ứng xử (bao gồm liên quan đến SEA và SH), lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, các thu xếp để giải quyết khiếu nại cho công nhân Dự án, và các yêu cầu áp dụng đối với nhà thầu, nhà thầu phụ và đơn vị giám sát.	Chấp thuận LMP trước khi khi tuyển dụng nhân viên dự án; Và thực hiện LMP trong suốt quá trình triển khai Dự án.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
2.2	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHS) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý OHS để đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động OHS của Dự án. Các nhà thầu và nhà thầu phụ được yêu cầu xây dựng và thực hiện các Biện pháp hoặc Kế hoạch quản lý OHS như một phần của kế hoạch OHS độc lập theo ESIA và ESMP của Dự án tỉnh Gia Lai. Áp dụng và triển khai giao thức quản lý rủi ro liên quan tới bom mìn (UXO) ở khu vực thi công trong C-ESMP nơi . PMU sẽ đảm bảo ngân sách được phân bổ cho việc khảo sát và rà phá UXO .	Chuẩn bị Kế hoạch quản lý OHS độc lập như một phần bổ sung cho CESMP (cho mỗi hợp đồng) trước khi bắt đầu các hoạt động theo hợp đồng tương ứng và sau đó triển khai kế hoạch OHS trong suốt quá trình thực hiện Dự án tỉnh Gia Lai. Đảm bảo rằng toàn bộ các khu vực thực hiện dự án đều được cơ quan chức năng cấp chứng nhận hoàn thành rà phá bom mìn trước khi bắt đầu bất kì hoạt động xây dựng nào. Báo cáo cho Ngân hàng sau khi nhận được các chứng chỉ và báo cáo trong báo cáo định kỳ sáu tháng.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
2.3	QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA DỰ ÁN: Thiết lập và vận hành quy trình giải quyết khiếu nại dành cho người lao động của Dự án, theo mô tả trong Quy trình Quản lý Lao động (LMP) và phù hợp với Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội 2 (ESS2).	Xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại trước khi huy động công nhân và sau đó duy trì và vận hành quy trình này trong suốt quá trình thực hiện dự án tại tỉnh Gia Lai	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
TCMTXH 3: QUẢN LÝ, HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM			
3.1	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Chấp thuận và thực hiện Kế hoạch quản lý chất thải (WMP), như một phần của ESMP được lập cho Dự án, để quản lý chất thải nguy hại và không nguy hại, phù hợp với ESS3.	Chấp thuận WMP trước khi bắt đầu các hoạt động của Dự án và sau đó triển khai WMP trong suốt quá trình thực hiện Dự án.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
3.2	QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM: Kết hợp các biện pháp quản lý và phòng ngừa ô nhiễm, sử dụng hiệu quả tài nguyên vào ESMP được lập theo hành động 3.1 ở trên.	Cùng khung thời gian với việc chuẩn bị và thực hiện ESMP.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
TCMTXH 4: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG			
4.1	AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐƯỜNG BỘ: Kết hợp các biện pháp quản lý rủi ro giao thông và an toàn đường bộ theo yêu cầu trong ESMP được chuẩn bị theo hành động 1.1 ở trên	Cùng khung thời gian với việc chuẩn bị và thực hiện ESMP.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
4.2	AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG: Đánh giá và quản lý các rủi ro và tác động cụ thể đối với cộng đồng phát sinh từ các hoạt động của Dự án tỉnh Gia Lai, bao gồm hành vi của công nhân Dự án, rủi ro về dòng lao động, rủi ro lây truyền bệnh truyền nhiễm do các hoạt động của Dự án phải được chuẩn bị theo hành động 1.1 nêu trên, ứng phó với các tình huống khẩn cấp và đưa các biện pháp giảm thiểu vào ESMP và LMP được lập theo ESF.	Cùng khung thời gian với việc chuẩn bị và thực hiện ESMP và LMP	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
4.3	RỦI RO BỐC LỘT, LẠM DỤNG VÀ QUẢY RỐI TÌNH DỤC (SEA VÀ HS): Thực hiện và giám sát các yêu cầu về quản lý rủi ro SEA/SH, huy động CSC giám sát hàng ngày việc tuân thủ các yêu cầu này ở từng gói thầu xây lắp và báo cáo kết quả trong báo cáo ESHS hàng tháng	Đưa các yêu cầu về quản lý rủi ro SEA/SH vào hồ sơ thầu trước khi mời thầu. Huy động CSC giám sát hàng ngày việc thực hiện các yêu cầu về quản lý rủi ro SEA/SH cho từng gói công trình xây dựng trong quá trình thực hiện các hoạt động theo gói đó và báo cáo các phát hiện trong báo cáo ESHS hàng tháng trong suốt quá trình thực hiện Dự án tỉnh Gia Lai.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
TCMTXH 5: THU HỒI ĐẤT, NHỮNG HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHÔNG TỰ NGUYỆN			
5.1	KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ (RP): Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch tái định cư cho Dự án tỉnh Gia Lai, bao gồm chương trình phục hồi sinh kế, phù hợp với ESS5 và luật quốc gia. Tiến hành đánh giá tuân thủ (DDR) đối với các thành phần hoặc công trình mà việc thu hồi đất đã được thực hiện trước Ngày hiệp định vay có hiệu lực. Tất cả các khác biệt chính sách được xác định bởi DDR phải được khắc phục theo các khuyến nghị của DDR, phản ánh trong báo cáo DDR và kế hoạch hành động khắc phục khi cần thiết. Quản lý việc di dời các ngôi mộ tại khu vực thực hiện dự án tỉnh Gia Lai và bao gồm các biện pháp như một phần của kế hoạch di dời mộ, phù hợp với ESS5.	Kế hoạch tái định cư (RP), bao gồm cả chương trình phục hồi sinh kế (LRP), đã được lập và sẽ được triển khai trong toàn bộ quá trình thực hiện Dự án tỉnh Gia Lai theo đúng quy định của Kế hoạch tái định cư. Tiến hành đánh giá tuân thủ về việc thu hồi đất và xây dựng kế hoạch hành động khắc phục (nếu cần) để thực hiện trước khi bắt đầu công việc xây lắp. Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch di dời mộ cùng thời điểm với việc chuẩn bị và thực hiện RP.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
TCMTXH 6: BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SỐNG			
6.1	RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG ĐA DẠNG SINH HỌC: Chuẩn bị và thực hiện, trong khuôn khổ của ESMP và phù hợp với ESS 6, các biện pháp và hành động để đánh giá và quản lý rủi ro và tác động đến đa dạng sinh học của việc chuyển đổi một số diện tích rừng sản xuất và rừng phòng hộ ven biển và của các hoạt động khác trong Dự án	Cùng khung thời gian với việc chuẩn bị và thực hiện ESMP	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
TCMTXH7: DÂN TỘC THIỂU SỐ/ CÁC CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TRUYỀN THỐNG KHU VỰC CẬN SAHARA CHÂU PHI KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG QUÁ KHỨ			
7.1	Tiêu chuẩn này không liên quan đến dự án. Không có người dân tộc thiểu số nào đáp ứng tiêu chí ESS7 được xác định trong khu vực Dự án.		
TCMTXH 8: DI SẢN VĂN HÓA			
8.1	RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HÓA Đánh giá tác động đối với di sản văn hóa tại khu vực Dự án của tỉnh Gia Lai. Đưa đánh giá và thực hiện các biện pháp vào ESIA và ESMP, phù hợp với ESS8.	Khung thời gian tương tự như thời gian chuẩn bị và thực hiện ESMP.	
8.2	PHÁT LỘ HIỆN VẬT Xây dựng và thực hiện quy trình xử lý khi có hiện vật phát lộ như một phần của ESMP của dự án.	Khung thời gian tương tự như thời gian chuẩn bị và thực hiện ESMP	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
TCMTXH 9: TRUNG GIAN TÀI CHÍNH			
9.1	Tiêu chuẩn này không liên quan đến Dự án. Dự kiến sẽ không có trung gian tài chính nào tham gia vào Dự án tỉnh Gia Lai.	Không liên quan	

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
TCMTXH10: SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN			
10.1	KẾ HOẠCH THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch Tham gia của các Bên Liên Quan (SEP) cho Dự án tỉnh Gia Lai, phù hợp với ESS10, trong các nội dung bao hàm có các biện pháp nhằm cung cấp cho các bên liên quan thông tin kịp thời, phù hợp, dễ hiểu và dễ tiếp cận, đồng thời tham vấn họ theo cách phù hợp với văn hóa, không có sự thao túng, can thiệp, cưỡng ép, phân biệt đối xử và đe dọa.	SEP đã được lập và sẽ được triển khai trong suốt quá trình thực hiện dự án.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
10.2	QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA DỰ ÁN Thiết lập, công khai, duy trì và vận hành một Quy trình giải quyết khiếu nại dễ tiếp cận để tiếp nhận và tạo điều kiện giải quyết kịp thời, hiệu quả các mối quan ngại và khiếu nại liên quan đến Dự án tỉnh Gia Lai. Quy trình này phải đảm bảo minh bạch, phù hợp với văn hóa và dễ tiếp cận đối với tất cả các bên bị ảnh hưởng bởi Dự án, miễn phí và không có hành vi trả đũa, bao gồm cả các khiếu nại được gửi nặc danh, phù hợp với ESS10. Quy trình khiếu nại phải được trang bị để tiếp nhận, đăng ký và tạo điều kiện giải quyết các khiếu nại về SEA/SH, bao gồm cả việc giới thiệu nạn nhân đến các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới có liên quan, tất cả đều theo cách an toàn, bảo mật và lấy nạn nhân làm trung tâm.	Thiết lập cơ chế khiếu nại trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng dự án và sau đó duy trì và vận hành cơ chế này trong suốt quá trình thực hiện dự án.	UBND tỉnh Gia Lai và BQLDA
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THỰC HIỆN			
Các hành động sau đây là chỉ số cho mức độ sẵn sàng thực hiện:			

CÁC BIỆN PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG		KHUNG THỜI GIAN	CƠ QUAN THỰC HIỆN
S/N	Chỉ số		
A	PMU đã có đội ngũ cán bộ, huy động một Chuyên gia xã hội, một Chuyên gia môi trường, một cán bộ đầu mối GRP chậm nhất là một tháng kể từ Ngày hiệp định có hiệu lực.		
A	Tư vấn Giám sát Môi trường và Xã hội độc lập tuyển dụng và huy động trong vòng 3 tháng sau Ngày hiệp định có hiệu lực.		
B	Tập huấn cho PMU hoàn thành trong vòng 3 tháng sau Ngày hiệp định có hiệu lực.		
B	Tư vấn Giám sát Môi trường và Xã hội Độc lập tiến hành tập huấn trong vòng một tháng khi ký hợp đồng xây dựng.		
1.1	ESIA, ESMP được thông qua và công bố trên cả trang web của Ngân hàng và UBND tỉnh Gia Lai.		
2.1	LMP được thông qua trước khi tuyển dụng nhân viên dự án.		
2.3	Quy trình giải quyết khiếu nại được xây dựng và triển khai trong vòng một tháng sau Ngày hiệp định có hiệu lực.		
5.1	RP được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký Hiệp định và được công bố công khai tại địa phương.		
5.2	Kinh phí thực hiện thu hồi đất, tái định cư được bố trí đầy đủ, kịp thời trong vòng 3 tháng kể từ ngày có hiệu lực.		