

Số: 330/TB-VPUBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi họp về dự án đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2
đoạn đi qua địa bàn tỉnh**

Chiều ngày 20/8/2025, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe các ngành báo cáo vướng mắc liên quan đến thi công dự án đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các xã: Gào, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Puh và Ia Le và lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Sau khi nghe Ban QLDA các công trình điện miền Trung báo cáo, ý kiến của các sở, ngành, đơn vị dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 là công trình trọng điểm, cấp bách; việc hoàn thành và đóng điện trong năm 2025 nhằm (1) đáp ứng khả năng truyền tải công suất từ các Nhà máy điện khu vực Tây Nguyên vào hệ thống điện Quốc gia trong giai đoạn đến năm 2030; (2) nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất kỹ thuật, cải thiện chất lượng điện áp trên lưới truyền tải điện khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng); (3) hình thành mối liên kết vững chắc lưới truyền tải điện 220 kV khu vực Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030.

Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh đạt trên 8%/năm. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ban QLDA các công trình điện miền Trung khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Ban QLDA các công trình điện miền Trung:

- Rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình triển khai dự án đến thời điểm hiện nay, trong đó: nêu rõ các nội dung công việc đã thực hiện, chưa thực hiện, kế hoạch cụ thể thời gian tới; gửi về UBND các xã: Gào, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Puh và Ia Le **trước ngày 30/8/2025** để phối hợp triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

- Tăng cường cán bộ có đủ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ phụ trách địa bàn, phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai công việc được thuận lợi, đảm bảo tiến độ.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc theo quy định.

2. UBND các xã: Gào, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Pưh và Ia Le:

- Khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường, tổ chức kiểm đếm hố móng và hành lang tuyến hoàn thành **trước ngày 15/9/2025**; phê duyệt phương án, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần móng **trước ngày 30/9/2025**;

- Khẩn trương thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, lập và phê duyệt giá đất cụ thể hoàn thành **trước ngày 15/9/2025**.

- Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án.

3. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các xã và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung phối hợp cập nhật tuyến đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 vào quy hoạch chung của xã **trước ngày 30/9/2025**.

4. Sở Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung hoàn chỉnh các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với Nhà ở, công trình tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh **trước ngày 05/9/2025**.

- Giao ông Văn Anh Việt - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai (sdt: 097.8689369) trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường; theo dõi, tổng hợp tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, định kỳ trước **10h00** ngày **thứ Năm** hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, XDCT (X1, X3).

Anh

