

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 300/UBND-XDCT

Về việc tập trung triển khai các công
trình giao thông trọng điểm do Ban
QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh
làm chủ đầu tư.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 05 tháng 9 năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Tuy Phước Đông, Cát Tiến,
Phù Cát, Vạn Đức, Ân Hảo, Vĩnh Thạnh,
Vĩnh Thịnh, Vân Canh, Hòa Hội, Phù Mỹ,
Phù Mỹ Nam, An Lương, Đề Gi, An Nhơn Tây,
Tây Sơn, Bình An;
- UBND các phường: Quy Nhơn Bắc, An Nhơn,
An Nhơn Bắc, Bình Định.

Theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản số 1350/BC-BQLDA ngày 25/8/2025 về tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm do Ban làm Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng xây dựng, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình triển khai thi công công trình; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện công trình đảm bảo theo đúng kế hoạch tiến độ được duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công:

+ Phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ điều chỉnh nhân lực, thiết bị được cơ quan thẩm quyền cho phép theo quy định; tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông theo đúng quy định;

+ Quán triệt nghiêm túc và quản lý chặt chẽ các nhà thầu thi công không được tổ chức thi công thăm Bê tông nhựa mặt đường trong điều kiện thời tiết mưa.

+ Tuân thủ nghiêm túc các quy định về khai thác mỏ vật liệu, đảm bảo vệ sinh môi trường, tải trọng cho phép lưu thông của phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi công, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn, cán bộ kỹ thuật, nhà thầu thi công phải tập trung công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ về tiến độ, khối lượng, chất lượng xây dựng, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công công trình; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch tiến độ được duyệt.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

- Khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể tình hình thực hiện từng dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện; nêu rõ các vấn đề tồn tại vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết khả thi, hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh.

2. Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân

Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Tuy Phước Đông và các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung triển khai việc di dời các hộ dân do ảnh hưởng bởi triều cường thuộc dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án; tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ về chất lượng, khối lượng và tiến độ xây dựng công trình.

3. Các Dự án đang thi công xây dựng: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới; Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn, hạng mục tuyến nhánh; Đường vành đai Khu trung tâm phần mềm và Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thành, do đó, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng dự án; đồng thời, quản lý, giám sát chặt chẽ về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng công trình.

4. Dự án Tuyến đường D5 và N5 kết nối với ranh giới khu đất dự án xây dựng thiết chế công đoàn

- Theo kế hoạch tiến độ dự án hoàn thành trong **tháng 9/2025**, tuy nhiên đến nay vẫn chưa triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, yêu cầu Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương phối hợp làm việc UBND Phường Quy Nhơn Bắc và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công trong **tháng 9/2025**.

- Giao UBND Phường Quy Nhơn Bắc khẩn trương tổ chức họp Hội đồng đề thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án theo nội dung đề nghị của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, hoàn thành trước **ngày 10/9/2025**.

5. Dự án Mở rộng nút giao đường ven biển Cát Tiên - Diêm Vân và đường trục Khu kinh tế

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương phối hợp làm việc UBND xã Cát Tiên và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công trong **tháng 9/2025**; chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án.

- Giao UBND xã Cát Tiên khẩn trương tổ chức họp Hội đồng để thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định.

6. Dự án Đường Ngô Mây nối dài

Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, UBND phường Quy Nhơn Nam và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 4986/UBND-KT ngày 10/6/2025 của UBND tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 25/9/2025**.

7. Dự án Đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

+ Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công xây dựng dự án.

+ Chủ trì, phối hợp với Sư đoàn 372, Trung đoàn 925 và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành các thủ tục bàn giao đất Quốc phòng phục vụ thi công dự án và thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các hạng mục công trình quân sự trong phạm vi dự án.

+ Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án.

- Giao UBND xã Phù Cát, UBND phường An Nhơn và phường An Nhơn Bắc chỉ đạo các đơn vị chức năng ưu tiên tập trung thực hiện các công việc liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự án (*bao gồm tất cả các hạng mục có liên quan phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án*)

8. Dự án Tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án và công tác giải phóng mặt bằng dự án (*theo nhiệm vụ được giao*); phản ứng đáp ứng yêu cầu tiến độ theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

9. Đối với các dự án dự kiến triển khai khởi công xây dựng đến cuối năm 2025

Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (*theo nhiệm vụ được giao*), đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

10. Đối với các dự án nhận chuyển giao từ các địa phương sau ngày 01/7/2025 (Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành; Xây mới cầu Định Bình; Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà; Đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến Khu vực Sân bay Phù Cát; tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh; Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638; Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc); cầu Bình Thành; cầu qua sông Kôn)

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

+ Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

+ Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thi công xây dựng dự án.

+ Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- UBND các xã, phường có liên quan tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt và tái định cư dự án theo nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng