

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án sử dụng
vốn ODA trên địa bàn tỉnh**

Ngày 17/9/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban quản lý dự án Giao thông và xây dựng dân dụng tỉnh, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở, ngành và các Ban Quản lý dự án trong việc chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương nhằm hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của các đơn vị, hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc cần được khẩn trương rà soát, khắc phục kịp thời để đảm bảo tiến độ triển khai dự án và tỷ lệ giải ngân vốn ODA theo đúng yêu cầu của Trung ương.

Đề tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Một số nhiệm vụ chung

- Yêu cầu các chủ đầu tư dự án ODA theo dõi sát tình hình triển khai, nắm rõ tiến độ, các khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án để kịp thời báo cáo các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, xử lý tình trạng thừa, thiếu vốn nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch.

- Các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn ODA sau khi đã được điều chỉnh kế hoạch vốn. Đơn vị nào giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao, ảnh hưởng đến kế hoạch chung của tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai dự án, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các chủ đầu tư chủ động, kịp thời phối hợp với các sở, ngành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo nếu vượt thẩm quyền.

- Đề nghị các chủ đầu tư chủ động làm việc, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình

triển khai dự án. Các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác thẩm tra, thẩm định, hoàn thiện thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các quy trình liên quan đến triển khai dự án.

2. Đối với các dự án cụ thể:

a) Các dự án do Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư:

- Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM): Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục theo sát tiến độ và triển khai theo quy định.

- Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định:

- + Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ đầu tư phối hợp, tiếp tục chủ động làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương liên quan để hoàn thành các thủ tục, phân đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục cần thiết để có thể triển khai dự án ngay sau khi Hiệp định vay được ký kết.

- + Giao Sở Tài chính chủ trì, đề xuất nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án; tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2025.

- Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn: Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương phối hợp, bám sát Bộ Tài chính để sớm có ý kiến chính thức về kế hoạch tài chính của dự án và kịp thời tham mưu triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

b) Các dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

- Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp, bám sát Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm ký kết Hiệp định vay nhằm triển khai dự án đúng tiến độ; phân đấu khởi công trong quý I năm 2026.

- Dự án thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai:

- + Đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát, báo cáo cụ thể, chi tiết tình hình triển khai dự án và các vướng mắc phát sinh, gửi Sở Tài chính xem xét.

- + Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các dự án, khẩn trương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân chậm nhất ngày 22/9/2025.

c) Đối với các dự án khác:

- Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại Bình Định: Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

- Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn: Giao Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hoàn thiện các thủ tục để dừng triển khai dự án theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát, đề xuất đưa các trang thiết bị cần thiết vào kế hoạch bố trí vốn cho giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo hoạt phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

- Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB – tiểu dự án tỉnh Gia Lai: Sở Tài chính khẩn trương rà soát, làm rõ năng lực các nhà thầu, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc gia hạn dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai, hoàn thành toàn bộ các nội dung công việc của dự án, chậm nhất trong tháng 11 năm 2025.

- Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ tỉnh Gia Lai: Sở Tài chính tiếp tục theo dõi thông tin việc kí kết Hiệp định vay để kịp thời triển khai thực hiện.

- Đối với 03 dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư (dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai; dự án phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; dự án Phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp tỉnh Gia Lai – vay vốn Ngân hàng thế giới (WB)): Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo cụ thể nội dung từng dự án, rà soát lại cơ sở pháp lý và tình hình triển khai; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phù hợp để hoàn thiện các thủ tục triển khai theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/9/2025.

đ) Đối với các dự án giao thông và cứng hóa các cầu treo dân sinh đăng ký sử dụng vốn ODA đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu, đề xuất đơn vị làm chủ đầu tư dự án cho phù hợp để kịp thời xúc tiến triển khai các bước tiếp theo theo quy định, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/9/2025.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để thủ trưởng các sở, ban, ngành triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Theo thành phần mời họp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, X2, X5, X6, T10, T2.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải