

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4409 /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 03 tháng 10 năm 2025

V/v phối hợp đẩy nhanh tiến độ
các dự án lưới điện đang triển
khai trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Lưới điện miền Trung;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- UBND các xã, phường.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại văn bản số 64/BC-SCT ngày 01/10/2025 về báo cáo kết quả xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã, phường: Kon Gang, Chư Sê, Ia Grai, Biển Hồ, Ia Boong, Ia Pia, An Khê, Cửu An, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Cát, Ngô Mây, Xuân An chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Lưới điện miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai:

- Khẩn trương hoàn thiện hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp còn lại, tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt; đồng thời, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp cố tình không chấp hành để triển khai biện pháp cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

2. Ban QLDA Lưới điện miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai cử cán bộ chuyên môn thường trực tại hiện trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công công trình.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Quế