

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các dự án liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 26 tháng 9 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe các sở ngành báo cáo tình hình: (1). Việc xử lý công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đăng Ya; (2). Việc triển khai Dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh. Dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh; Kho bạc Nhà nước khu vực XV; Đảng ủy phường Pleiku và xã Biển Hồ; Ủy ban nhân dân phường Pleiku và xã Biển Hồ. Sau khi nghe các sở ngành báo cáo kết quả và đề xuất việc triển khai thực hiện trong thời gian tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Núi lửa Chư Đăng Ya

- Thống nhất việc dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ.

- Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Biển Hồ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XV và các đơn vị liên quan triển khai việc dừng Dự án, thực hiện việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025; **hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2025.**

- Giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân xã Biển Hồ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc **chuyển toàn bộ nguồn vốn của Dự án** để thực hiện dự án và nhiệm vụ khác đảm bảo theo quy định của pháp luật và các quy định liên quan; **hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2025.**

- Sau khi thực hiện việc chuyển nguồn vốn, Ủy ban nhân dân xã Biển Hồ có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án mới đảm bảo tiến độ dự án và tiến độ giải ngân, hoàn thành trong năm 2025 theo quy định.

2. Đối với Dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh

- Việc xây dựng công trình Dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh để xây dựng các thiết chế văn hóa cấp tỉnh, mang tính biểu tượng và là trung tâm tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai là cần thiết.

- Thống nhất triển khai xây dựng công trình Dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh tại địa điểm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đồng thời, để đảm bảo việc triển khai Dự án được đồng bộ, đảm bảo quy mô, diện tích và phù hợp với việc quy hoạch mang tính tổng thể giữa Dự án với khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

+ Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Pleiku và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng Dự án đảm bảo đồng bộ, kết nối hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; việc xây dựng công trình tại vị trí phải tính toán đến sự phù hợp, đồng bộ công năng, đảm bảo về quy mô, diện tích và phù hợp với quy hoạch.

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường Pleiku và các đơn vị liên quan trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc sắp xếp lại công sản tại khu vực triển khai Dự án như trường học và các công trình khác có liên quan và thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực này để đảm bảo về diện tích, quy mô và đồng bộ công năng khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; đồng thời đề xuất lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện.

+ Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bổ sung hạng mục đầu tư xây lắp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động biểu diễn nghệ thuật đồng bộ với việc triển khai dự án đầu tư. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường Pleiku tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc sắp xếp lại công sản tại khu vực xây dựng Dự án để đảm bảo về diện tích, quy mô và đồng bộ công năng khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 15 tháng 10 năm 2025** để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương để triển khai thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (*thay báo cáo*);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở: Dân tộc và Tôn giáo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XV;
- Đảng ủy phường Pleiku và xã Biển Hồ;
- UBND phường Pleiku và xã Biển Hồ;
- Lưu: VT, V1, N1, X1, T1, V5, V8.

Lưu

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trương Công Hoài