

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5220/UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Về việc triển khai Nghị quyết số
336/NQ-CP ngày 18/10/2025 của
Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng
đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND các phường: An Bình, An Nhơn,
An Nhơn Bắc, Hội Phú;
- UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú,
Bình Khê, Hra, IaBăng, KDang, Lơ Pang,
Mang Yang, Ya Hội, Đak Pơ, Đăk Đoa.

Thực hiện Văn bản số 336/NQ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 219/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án chi tiết (*bao gồm kế hoạch tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công xây dựng, giải phóng mặt bằng*) để đảm bảo dự án triển khai đồng bộ, tổng thể và hoàn thành đúng tiến độ đề ra; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 25/10/2025**.

- Khẩn trương tổ chức lập hồ sơ các dự án thành phần được giao nhiệm vụ quản lý, trình cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt và triển khai thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm tiến độ khởi công dự án theo yêu cầu tại Nghị quyết này.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khảo sát, lập Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ các dự án thành phần.

- Thực hiện công tác quyết toán hoàn thành các dự án thành phần theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho từng dự án thành phần theo quy định, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng các Khu tái định cư, Khu cải táng đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh, các Sở, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp để đảm bảo dự án triển khai đồng bộ, tổng thể và hoàn thành đúng tiến độ đề ra; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 25/10/2025**.

2. Giao Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất bảo đảm nguồn vốn triển khai dự án theo quy định tại khoản 5, Điều 2 của Nghị quyết số 219/2025/QH15 của Quốc hội, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn Trung ương năm 2025 để triển khai Dự án theo quy định.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện quyết toán các dự án thành phần theo đúng quy định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho từng dự án thành phần theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo quy định.

- Chủ động phối hợp khảo sát, hướng dẫn các đơn vị có liên quan lập Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ các dự án thành phần.

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh có Văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủy quyền đối với công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần; báo cáo UBND tỉnh **trước 11h00 ngày 20/10/2025**.

4. Giao Sở Xây dựng

- Kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành có liên quan đến Dự án để kịp thời điều chỉnh hoặc hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần theo quy định và thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm tiến độ khởi công dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện Công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng bảo đảm phục vụ dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường theo quy định pháp luật.

- Cập nhật bổ sung quy hoạch, thỏa thuận, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện Dự án khai thác và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo cung cấp đầy đủ vật liệu triển khai Dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

5. Giao UBND các xã, phường có liên quan

- Khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư bảo đảm tiến độ Dự án.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đảm bảo tiến độ chung của Dự án.

- Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư dự án và Sở, ngành có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch tiến độ dự án.

(Kèm theo Nghị quyết số 336/NQ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- TT PTQĐ tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, X2. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng