

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 6101 /UBND-XDCT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Về việc khẩn trương thực hiện Dự
án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư
xây dựng đường bộ Dự án đầu tư
xây dựng đường bộ cao tốc Quy
Nhơn - Pleiku

Kính gửi:

- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Tài chính;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các phường: An Bình, Hội Phú;
- UBND các xã: Hra, IaBăng, KDang, Lơ Pang, Mang Yang, Ya Hội, Đak Pơ, Đăk Đoa.


Nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức khởi công thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đảm bảo theo kế hoạch (ngày 19/12/2025), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cụ thể: (i) Công tác phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương liên quan để chuẩn bị các mỏ vật liệu phục vụ dự án; (ii) tiến độ thực hiện công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng, lưu ý xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể đảm bảo bàn giao mặt bằng (phạm vi lòng đường) cho các nhà thầu thi công ngay sau ngày khởi công; (iii) tình hình thực hiện công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác thẩm tra, thẩm định dự án; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh **trong ngày 07/11/2025**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- Lưu VT, X6.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng