

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7076/UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 26 tháng 11 năm 2025

Về việc triển khai thực hiện dự án
Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các phường: An Bình, An Nhơn, An Nhơn Bắc, Hội Phú;
- UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê, Hra, IaBăng, KDang, Lơ Pang, Mang Yang, Ya Hội, Đak Pơ, Đăk Đoa.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 5325/SNNMT-QLĐĐ ngày 20/11/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tập huấn triển khai công tác bồi thường, GPMB theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 368/TB-UBND ngày 12/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và môi trường, tại buổi tập huấn triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku do đơn vị tổ chức vào ngày 16/11/2025, đã có 13/16 xã, phường tham gia (03 xã, phường không tham gia là UBND phường Hội Phú, UBND xã Lơ Pang và xã Hra); yêu cầu 03 xã, phường không tham gia buổi tập huấn báo cáo rõ lý do không tham dự; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/11/2025**.

2. Giao UBND các xã, phường có liên quan:

- Nghiêm túc thực hiện việc báo cáo hàng Tuần về tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Khẩn trương tập trung triển khai ngay công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức họp Hội đồng, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngay khi đảm bảo hồ sơ và triển khai chi trả tiền bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định; bám sát Kế hoạch tiến độ được duyệt để triển khai đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt

bằng; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

3. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh

- Chủ động phối hợp hỗ trợ các địa phương có liên quan triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Cử cán bộ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trên nhóm Zalo dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền tổng hợp báo cáo, đề xuất cho Tổ Công tác giải quyết vướng mắc của tỉnh, UBND tỉnh theo từng nội dung cụ thể phù hợp với thẩm quyền giải quyết.

- Khẩn trương tập trung hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án đúng theo kế hoạch được duyệt; đồng thời, chủ động phối hợp với các địa phương có liên quan để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các vị trí dự kiến tổ chức khởi công xây dựng vào **ngày 19/12/2025**;

4. Giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng