



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2841 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Tường Sơn của Công ty TNHH Tân Lập tại Cụm công nghiệp Tường Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TTBKHĐT ngày 31/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;*

*Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Tường Sơn của Công ty TNHH Tân Lập;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 409/BC-STC ngày 20/11/2025.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Tường Sơn của Công ty TNHH Tân Lập tại Cụm công nghiệp Tường Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc, với nội dung như sau:

| Stt | Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh                         | Nội dung điều chỉnh                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tiến độ thực hiện dự án:<br>- Quý I/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư;<br>- Quý II/2024: Khởi công xây dựng; | Tiến độ thực hiện dự án:<br>- Từ Quý IV/2025 – Quý III/2026: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, đất đai, đấu nối giao thông, hồ sơ thiết kế... |

|                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Quý III/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động. | - Từ Quý IV/2026 – Quý III/ 2027: Thực hiện công tác san nền tạo mặt bằng, đầu tư hạ tầng<br>- Quý IV/2027: Khởi công xây dựng nhà máy.<br>- Quý IV/2028: Hoàn thành và đi vào hoạt động. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Điều 2.**

1. Yêu cầu Công ty TNHH Tân Lập, khẩn trương triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án gửi về Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

2. Giao các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Bắc, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, Công ty TNHH Tân Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPXD;
- Lưu: VT, X1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**