

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7606 /UBND-KTTH

Gia Lai, ngày 06 tháng 12 năm 2025

V/v tăng cường thực hiện giải  
ngân kế hoạch vốn đầu tư công  
năm 2025

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các xã, phường;

Ngày từ đầu năm 2025, UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương đến từng chủ đầu tư, bảo đảm các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ bản. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 quy định rõ mục tiêu, yêu cầu và các mốc tiến độ giải ngân theo từng nhóm công trình, kèm theo giải pháp tổ chức thực hiện. Trong quá trình điều hành, UBND tỉnh thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo, đồng thời tổ chức họp định kỳ hằng tháng, hằng quý để nghe báo cáo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ từng dự án. Cùng với đó, đã thực hiện điều chỉnh nội bộ và điều hòa kế hoạch vốn linh hoạt, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm thủ tục, chậm giải ngân hoặc vướng GPMB sang các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân cao.

Xác định mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh, tuy nhiên, tính đến ngày 02/12/2025, giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện 11.154,162 tỷ đồng, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 73,56% và so với kế hoạch HĐND tỉnh giao chỉ đạt 58,56%, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Do đó, để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trong thời gian còn lại của năm 2025, trên cơ sở theo dõi đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo số 461/BC-STC ngày 04/12/2025, Văn bản số 5579/STC-TH ngày 05/12/2025 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 19022/BTC-PTHT ngày 05/12/2025 (gửi kèm theo Công văn này), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

**1. Giải pháp khắc phục các ảnh hưởng của cơn bão số 13 và mưa lũ trong tháng 11/2025 trên địa bàn tỉnh**

- a) Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở đầu mối có liên quan

(Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề đề xuất danh mục các công trình, dự án cần hỗ trợ để khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7299/UBND-KTTH ngày 01/12/2025 và các chỉ đạo khác có liên quan; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về việc sử dụng các nguồn kinh phí khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 và đợt mưa, lũ trong tháng 11/2025 trên địa bàn tỉnh.

b) Đối với các dự án đang thực hiện bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 và tình hình mưa lũ diễn ra liên tục, yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị tư vấn, xây lắp, bảo hiểm công trình lên phương án để xử lý, khắc phục. Bảo đảm không ảnh hưởng đến tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2025. Trường hợp việc khắc phục làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính chủ trì, thẩm định) để chỉ đạo giải quyết.

c) Đối với các dự án dự kiến đầu tư nhằm khắc phục các ảnh hưởng của cơn bão số 13 và mưa lũ, các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, đánh giá sự cần thiết để đề xuất danh mục có thứ tự ưu tiên các công trình, dự án cần hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7299/UBND-KTTH ngày 01/12/2025.

**2. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường (Chủ đầu tư):** Cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, quyết tâm đôn đốc đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát và đề xuất kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

a) Các đơn vị báo cáo tình hình ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2025, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, đặt quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 đã giao.

b) Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân hiện tại trên 80%, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án chuyển tiếp sang năm 2026. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp phải tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện và giải trình rõ nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; công khai danh mục dự án chậm tiến độ để đôn đốc, giám sát. Chủ động chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2026 phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới, bảo đảm hoàn thiện thủ tục pháp lý kịp thời, không để xảy ra **tình trạng “đọng vốn”**.

c) Đối với các dự án, kế hoạch vốn được giao trước ngày 30/9/2025, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung, ưu tiên giải ngân, bảo đảm đạt 100% giải ngân đối với nguồn vốn này.

d) Đối với các dự án, kế hoạch vốn được giao sau ngày 30/9/2025, trường hợp đến hết ngày 31/01/2026, các sở, ban, ngành, địa phương không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công 2025 được giao và các chương trình, dự án không thuộc trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2025<sup>1</sup>. Giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và bị hủy dự toán; UBND các địa phương tự cân đối ngân sách cấp mình để bố trí cho phần kế hoạch vốn bị cắt giảm và báo cáo giải trình việc chậm trễ giải ngân.

Trường hợp các chương trình, dự án thuộc trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2025<sup>2</sup>, các chủ đầu tư tiếp tục phấn đấu, ưu tiên giải ngân tối đa khối lượng có thể trong năm 2025. Phần khối lượng còn lại kéo dài sang năm 2026 phải bảo đảm giải ngân 100% trong năm kế hoạch.

e) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định của chế độ tình hình giải ngân hàng tuần theo chỉ đạo tại Văn bản số 6049/UBND-KTTH ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh và Văn bản hướng dẫn, triển khai của Sở Tài chính tại Văn bản số 4522/STC-TH ngày 05/11/2025. Người đứng đầu đơn vị (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của số liệu nhập và tình hình giải ngân của đơn vị. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải ngân tại đơn vị. Chủ tịch UBND xã, phường cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ, tỷ lệ và chất lượng giải ngân tại đơn vị.

UBND tỉnh **phê bình các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp**<sup>3</sup>, chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa thực hiện đúng cam kết tiến độ giải ngân theo kế hoạch được giao và không phối hợp báo cáo số liệu kịp thời. Giao Sở Tài chính rà soát cụ thể các đơn vị, địa phương không có giải pháp thay đổi tích cực nhằm cải thiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với thời điểm Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 269/TB-UBND ngày 09/10/2025; báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, đồng thời, gửi thông tin cho Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất thi đua khen thưởng cuối năm.

g) Trong quỹ thời gian còn lại của năm 2025, các Chủ đầu tư tập trung cao

<sup>1</sup> Được sửa đổi tại Điểm a Khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

<sup>2</sup> Được sửa đổi tại Điểm a Khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

<sup>3</sup> Số liệu theo Báo cáo số 461/BC-STC ngày 04/12/2025 của Sở Tài chính.

độ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn tất để triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ. Đồng thời, phải trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu bổ sung máy móc, nhân lực, tổ chức thi công tận dụng tối đa các thời điểm thời tiết thuận lợi, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo hợp đồng và kế hoạch đã phê duyệt. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để hoàn tất ứng và thanh toán đối với khối lượng công việc đã hoàn thành của dự án.

h) Các Chủ đầu tư cấp xã cần thực hiện nghiêm túc công tác bàn giao hồ sơ từ các chủ thể đầu tư trước đây, vừa bảo đảm công tác giải ngân được triển khai liên tục, vừa bảo đảm công tác thanh, quyết toán và lưu trữ hồ sơ thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời, đối với các địa phương không có đủ điều kiện, nhân sự để thành lập các Ban quản lý dự án, thực hiện thuê các đơn vị tư vấn quản lý dự án để triển khai thực hiện (*theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 2878/STC-TCĐTĐT ngày 25/9/2025 và Hội nghị Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2025 về lĩnh vực quản lý Đầu tư công*). UBND tỉnh **sẽ xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp không lựa chọn được đơn vị tư vấn hoặc không giao nhiệm vụ được cho các Ban quản lý dự án**, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của cả tỉnh.

### 3. Sở Tài chính:

a) Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình giải ngân theo từng chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tuần đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các kiến nghị của các chủ đầu tư về khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị.

b) Chủ trì, rà soát công tác bàn giao hồ sơ các dự án trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác giải ngân được triển khai liên tục, công tác thanh, quyết toán và lưu trữ hồ sơ thực hiện đúng theo quy định. Sau khi rà soát, trường hợp vẫn còn có đơn vị, địa phương chưa hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ, phối hợp với Sở Nội vụ làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan không hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ dự án, công trình theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

### 4. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh:

a) Các cơ quan, đơn vị quản lý xây dựng dự án, công trình chuyên ngành của tỉnh (*Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, ...*) đảm bảo thời gian thực hiện thẩm định chuyên ngành, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình do mình thẩm định theo quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết khó khăn,

vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình. Trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

b) Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, theo lĩnh vực quản lý tiếp tục làm việc, hỗ trợ với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của các xã, phường mới để hướng dẫn **theo phương châm “Cầm tay chỉ việc”**. Trọng tâm gồm: (i) công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - nghiên cứu, tham mưu việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các xã, phường mới trong trường hợp cần thiết, bảo đảm phù hợp cơ sở pháp lý, điều kiện thực tiễn và hiệu quả triển khai; (ii) lĩnh vực tài chính - hướng dẫn tiếp nhận nguồn lực, tổ chức thực hiện các danh mục dự án đầu tư công đã được giao, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tại các đơn vị.

**5. Sở Nông nghiệp và Môi trường:** Chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định; đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia theo các quy định của Chính phủ; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời các trường hợp vượt thẩm quyền.

**6. Sở Khoa học và Công nghệ:** Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin phục vụ quản lý đầu tư công, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin đầu tư công, hệ thống ngân sách - kho bạc, hệ thống báo cáo của tỉnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

**7. Sở Xây dựng:** Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng kịp thời, phù hợp, hiệu quả, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải ngân. Tập trung rà soát, vướng mắc, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất đắp nền) cho các dự án đầu tư trên địa bàn; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời các điểm khai thác mỏ bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho thi công dự án.

**8. Các cơ quan chủ quản thực hiện các Chương trình MTQG của tỉnh:** Rà soát lại danh mục theo hướng ưu tiên các dự án có mặt bằng, thiết kế và nhà thầu sẵn sàng; hướng dẫn thống nhất quy trình nghiệm thu, thanh toán và mua sắm cộng đồng; thiết lập hệ thống theo dõi tiến độ theo từng xã, phường để cảnh báo sớm điểm nghẽn, chủ động điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn trong phạm vi chương trình, bảo đảm tỷ lệ giải ngân quy định.

**9. Kho bạc Nhà nước khu vực XV:** Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Kho bạc Nhà nước trực thuộc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định hiện hành, trong đó ưu tiên thanh toán, giải ngân điện tử trên nền tảng số, bảo đảm an toàn, bảo mật, thuận tiện cho chủ đầu tư; giải quyết thanh toán ngay cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, không để dồn vào thời điểm cuối năm; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Định kỳ hàng tuần, Kho bạc Nhà nước khu vực XV tiếp tục duy trì báo cáo chi tiết tình hình thực hiện giải ngân tất cả các dự án về Sở Tài chính, (bao gồm cả file mềm) để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính.

**10. Sở Nội vụ:** Xem xét kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 và kiểm điểm trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không hoàn thành việc giải ngân theo kế hoạch vốn được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ và CVVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, T5.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**