

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện các dự án khởi công, khánh thành ngày 19/12/2025 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 11/12/2025, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các DA ĐTXD tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư dự án (*các dự án đầu tư công*); Ban Quản lý KKT tỉnh (*chủ quản các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, trong Khu kinh tế*); Sở Tài chính (*chủ quản các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, ngoài Khu kinh tế*):

- Tập trung chỉ đạo, điều hành, đôn đốc để đảm bảo các điều kiện tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào **ngày 19/12/2025**. (Bao gồm các dự án: *Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (Khởi công Dự án thành phần 1 và 3); Tuyến đường kết nối từ Cao tốc Bắc – Nam về KCN Phù Mỹ; Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với Cảng Đê Gi; Khu công nghiệp Bình Nghi; Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI; Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê (Giai đoạn 2: Nâng công suất ép lên 25.000 TMN); Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp: 72B Tây Sơn; Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến; Khu kinh tế Nhơn Hội; Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 TMN; Nhà máy Điện sinh khối An Khê (Giai đoạn 1: công suất 95MW)).*

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nội dung, điều kiện Tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án nêu trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Kiểm tra, rà soát cụ thể công tác chuẩn bị Tổ chức Lễ, nhất là khu vực hiện trường Tổ chức Lễ, đảm bảo mặt bằng tổ chức, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, tính toán dự trù phù hợp với tình hình thời tiết, ...

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

- Phân công cụ thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Chuyên viên theo dõi từng dự án để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Lễ.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành đầu mối quản lý đối với các dự án, các Chủ đầu tư để kiểm tra, rà soát các nội dung, Giấy mời, chương trình, kịch bản, bài phát biểu, sơ đồ bố trí chỗ ngồi, . . . để đảm bảo cho việc tổ chức Lễ thành công.

- Chủ động phối hợp nắm bắt thông tin chính thức về Kế hoạch tổ chức Lễ của Trung ương để kịp thời triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành từng công trình, dự án cụ thể nêu trên, để các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

3. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tích cực, chủ động phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao để công tác tổ chức Lễ thành công.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải