

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung. Hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 15/04/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) quy định về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai): Số 2974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; số 765/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung Hạng mục: Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt; số 2440/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung Hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự);

Theo các Quyết định của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định (nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai): số 347/QĐ-SVHTT ngày 25/10/2021 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự) Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; số 288/QĐ-SVHTT ngày 15/8/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự);

Căn cứ Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 31/10/2024 của Thanh tra tỉnh Bình Định về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở Văn hóa Thể thao tỉnh từ năm 2019-2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 549/TTr-STC ngày 09/12/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; Hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung.
- Hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự).
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai).
- Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (trước sáp nhập tỉnh).
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2021 - 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	23.415.574.000	22.428.432.000
1	Xây dựng	22.113.830.000	21.568.028.000
2	Quản lý dự án	323.948.000	36.210.000
3	Tư vấn	869.019.000	801.208.000
4	Chi phí khác	108.777.000	22.986.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị QT được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được duyệt
Tổng số	23.415.574.000	22.428.432.000	21.707.765.000	970.667.000	250.000.000
1. Vốn đầu tư công		2.041.843.000	2.291.843.000		250.000.000
- Xổ số kiến thiết		238.000.000	238.000.000		
- Vốn ngân sách khác		1.803.843.000	2.053.843.000		250.000.000
2. Vốn tài trợ		20.386.589.000	19.415.922.000	970.667.000	

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:*Đơn vị: đồng*

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	22.428.432.000			
1	Tài sản dài hạn	22.428.432.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2 Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	22.428.432.000	
- Xổ số kiến thiết	238.000.000	
- Vốn ngân sách khác	1.803.843.000	
- Vốn tài trợ	20.386.589.000	

1.2. Xử lý công nợ: Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28/11/2025:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 970.667.000 đồng.

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền	Các khoản công nợ	Đơn vị
Nợ phải trả	919.106.000	Thi công xây dựng	Công ty TNHH MTV Bảo tồn Di sản Văn hoá
	28.575.000	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Công ty Cổ phần Tư vấn ĐT&XD Nguyên Phú
	22.986.000	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán nợ phải trả 970.667.000 đồng theo quy định kể từ ngày Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có hiệu lực.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản 22.428.432.000 đồng.

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Bảo tàng Quang Trung	22.428.432.000	

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện việc quản lý, bàn giao tài sản cho đơn vị quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

4. Kho bạc Nhà nước Khu vực XV hướng dẫn chủ đầu tư tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. *Vương*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Bảo tàng Quang Trung;
- Lưu: VT, V1, V5, V8.

Lưu

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lâm Hải Giang