



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3031** /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày **15** tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ
Thủy Hà Bình Định của Công ty TNHH Thủy Hà Bình Định
tại Cụm công nghiệp Hoài Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 239/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TTBKHĐT ngày 31/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Thủy Hà Bình Định của Công ty TNHH Thủy Hà Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 470/BC-STC ngày 08/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Thủy Hà Bình Định của Công ty TNHH Thủy Hà Bình Định tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý IV/2024: Hoàn thành các thủ tục đền bù, đầu tư, đất đai. + Quý I/2025: Khởi công xây dựng.	Tiến độ thực hiện dự án: - Tháng 6/2026: Hoàn thành thủ tục đền bù, đầu tư, đất đai. - Tháng 7/2026: Khởi công xây dựng.

+ Quý IV/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất.	- Quý I/2027: Hoàn thành công trình và đi vào hoạt động kinh doanh.
---	---

Điều 2.

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, khẩn trương phối hợp thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động; các quy định tại Điều 23 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định khác có liên quan trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định; xem xét sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất; không sử dụng thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án gửi về Sở Tài chính, Sở Công Thương để theo dõi, giám sát.

2. Giao các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam; Công ty TNHH Thủy Hà Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPXD;
- Lưu: VT, XI.

[Signature]

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Tuấn Thanh