

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 12 năm 2025

V/v đẩy nhanh công tác giải phóng
mặt bằng và tái định cư Dự án cải tạo
cầu yếu và cầu kết nối trên các
tuyến Quốc lộ (Giai đoạn II).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA 2;
- UBND các phường An Khê, An Bình;
- UBND xã Cửu An, Bình Khê.

Thực hiện Văn bản số 14932/BXD-KTQLXD ngày 10/12/2025 của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các tuyến Quốc lộ (Giai đoạn II), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã, phường: An Khê, An Bình, Cửu An, Bình Khê khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ (Giai đoạn II), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc (*Lưu ý: khẩn trương di dời hạ tầng kỹ thuật trong hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là hệ thống điện trên địa bàn các xã, phường: Bình Khê, An Khê, An Bình*), bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ các cầu của dự án cho Chủ đầu tư trong **tháng 02/2026** để triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu.

2. Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn II); tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc cho UBND tỉnh vào **ngày 15 và 30 hàng tháng**.

3. Đề nghị Ban QLDA 2 chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ GPMB Dự án theo trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án; đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để tập trung triển khai thi công xây dựng ngay sau khi được bàn giao mặt bằng dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng