

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất trà Tiên Vua
của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Q-LINK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư Công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TTBKHĐT ngày 31/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 2272/QĐUBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất trà Tiên Vua;

Thực hiện Kết luận số 122-TB/TU ngày 19/12/2025 của Thường trực Tỉnh ủy, Kết luận số 149-KL/ĐU ngày 15/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 466/BC-STC ngày 05/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất trà Tiên Vua tại xã An Toàn, tỉnh Gia Lai do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Q-LINK làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý 4/2025 - Quý 4/2027, cụ thể:

- Quý 4/2025 - Quý 2/2026: Thực hiện các thủ tục về đất đai và thủ tục phê duyệt quy hoạch, thiết kế xây dựng; các thủ tục pháp lý triển khai dự án.

- Quý 3/2026 - Quý 3/2027: Triển khai xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm.

- Quý 4/2027: Đưa dự án đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2272/QĐUBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh.

Điều 3.

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Q-LINK khẩn trương hoàn thành các thủ tục đất đai, xây dựng; tập trung nguồn lực tài chính triển khai dự án, đảm bảo tiến độ hoàn thành đi vào hoạt động theo tiến độ đề ra. Trường hợp nhà đầu tư không hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được gia hạn, sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

- Giao các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã An Toàn, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã An Toàn, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Q-LINK và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPXD, PVPTH;
- Lưu: VT, T3 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tuấn Thanh