

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án/phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai

Ngày 22/12/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai 16 dự án/phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường có dự án/phương án.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Về công tác tuyên truyền, vận động: Yêu cầu UBND các xã, phường có dự án, phương án bố trí dân cư khẩn trương thành lập các tổ công tác; phối hợp với các ban Đảng, đoàn thể cấp xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, khu dân cư và từng hộ dân thuộc diện di dời; tập trung làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chính sách hỗ trợ ưu việt của tỉnh trong bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, bảo đảm triển khai thực hiện đúng tiến độ.

2. Về quy hoạch, bồi thường và giải phóng mặt bằng: Yêu cầu UBND các địa phương hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công chậm nhất **đến ngày 25/12/2025**.

3. Về phương án bồi thường, hỗ trợ: Các địa phương khẩn trương thực hiện kiểm đếm, thu hồi đất, bồi thường tài sản trên đất, tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định; kết hợp hiệu quả các nguồn hỗ trợ hợp pháp để sớm ổn định đời sống cho người dân. Ưu tiên thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trước đối với người dân các khu vực có nguy cơ thiên tai cao, thực hiện sớm phương án di dời nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng tài sản của Nhân Dân.

4. Về tổ chức triển khai dự án:

- Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị thi công hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, tổ chức thi công theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình.

- Đối với các khu vực đã có hạ tầng, các đơn vị, địa phương chủ động hướng dẫn người dân lựa chọn vị trí, tổ chức xây dựng nhà ở theo mẫu, bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai.

5. Đối với khu vực phía Tây tỉnh: Thống nhất chủ trương di dời nhà rộng hiện có của người dân về khu tái định cư mới; việc di dời chỉ thực hiện đối với các trường hợp nhà ở cũ còn vững chắc, bảo đảm an toàn trước thiên tai. Khu tái định cư mới phải được bố trí thành hai khu vực riêng biệt (khu xây dựng mới và khu di dời nhà cũ) nhằm bảo đảm kang trang, đồng bộ.

6. Về nguồn kinh phí thực hiện:

- Chủ yếu từ nguồn kinh phí xã hội hóa, trong đó tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hỗ trợ xây dựng hạ tầng, nhà ở tại các dự án trọng điểm.

- Giao các sở, ngành, địa phương rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

7. Một số nhiệm vụ cụ thể đối với địa phương

- Xã Đề Gi: Khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động di dời toàn bộ 24 hộ dân thôn An Quang Đông; xác định đây là điểm mẫu của tỉnh, tập trung triển khai xây dựng nhà ở và hoàn thành bàn giao trước ngày 15/01/2026 để phục vụ Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành.

- Phường Quy Nhơn Đông: Khẩn trương phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án tái định cư xen ghép, bảo đảm ổn định chỗ ở cho người dân.

- Xã Ia Ly: Trên cơ sở chính sách của tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong di dời, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, khẩn trương hoàn thành bố trí, tái định cư cho 07 hộ dân tại khu vực sạt lở.

8. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì, tổng hợp tiến độ hằng tuần, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vướng mắc phát sinh. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án/phương án bố trí ổn định khẩn cấp vùng thiên tai theo tiến độ được duyệt.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Các xã, phường: Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa, Đề Gi, Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Ia Ly, Đăk Song, Ia Dreh và Quy Nhơn Đông;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NNMT, N6.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Đình Triết