

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 451 /UBND-XDCT

V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả
công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 12 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công điện số 02/CD-TTg ngày 02/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (có Văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan quán triệt nội dung và triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, "*thần tốc, táo bạo hơn nữa*" trong triển khai các nhiệm vụ; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "*vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió*", làm việc "*3 ca, 4 kíp*", "*làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết*", "*ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương*", "*làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ*"... để phân đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể, trong đó yêu cầu:

a) Đối với các công trình, dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh các hạng mục cuối cùng các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực phân đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (*dự kiến bắt đầu từ ngày 19 tháng 01 năm 2026*).

b) Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị,... để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, phân đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng. Lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động.

c) Đối với các dự án khởi công ngày 19/12/2025, các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; kiên quyết, kiên trì chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

2. Các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải

phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án; không được để tiêu cực xảy ra.

3. Các Sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý chi phí, chất lượng xây dựng công trình, trong đó tập trung:

a) Rà soát kỹ, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ từ khâu khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt tuân thủ các quy định, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật. Kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán các công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ, rà soát công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định pháp luật, đặc biệt đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt,...

b) Tiếp tục rà soát các định mức đã ban hành để xem xét điều chỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của từng vùng, từng khu vực, từng công trình, từng thời điểm, giai đoạn; cập nhật số liệu mới về thời tiết, thủy văn, đặc biệt sau đợt lũ lụt vừa qua để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh thiết kế đảm bảo ổn định, bền vững lâu dài.

c) Tăng cường công tác rà soát kiểm tra, giám sát đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, gắn liền với việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi tổng hợp chung tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, xử lý theo quy định; tổng hợp tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng