

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 502 /UBND-XDCT

V/v tập trung phối hợp giải quyết
vướng mắc GPMB dự án Đường bộ cao
tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn
2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 13 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA 2, 85;
- UBND các xã, phường: An Nhơn Nam, Hòa Hội,
Phù Mỹ Nam, An Nhơn Tây, Phù Mỹ Tây.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 126/SXD-GT ngày 08/01/2026 về việc báo cáo đề xuất giải quyết vướng mắc về GPMB trong quá trình thi công Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban QLDA 2 và Ban QLDA 85 khẩn trương chỉ đạo thi công hoàn thành và thông tin rõ cho địa phương đối với các vấn đề đã được thống nhất giải quyết theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng (*tại Văn bản số 11231/BXD-KTQLXD ngày 07/10/2025*) và Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (*tại Văn bản số 4222/KTQLXD-QLXD3 ngày 17/10/2025*), cụ thể như: hoàn trả đường địa phương bị hư hỏng; xử lý hiện tượng sa bồi, thủy phá; bồi thường việc nứt nhà dân do ảnh hưởng trong quá trình thi công, . . .

2. Giao UBND các xã: Hoài Ân, Hòa Hội khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ triển khai thi công xây dựng dự án (*theo Văn bản số 11231/BXD-KTQLXD ngày 07/10/2025 của Bộ Xây dựng*).

3. Giao UBND các xã, phường: An Nhơn Nam, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội, An Nhơn Tây, Phù Mỹ Tây

- Kiểm tra, rà soát kỹ các nội dung còn tồn tại, vướng mắc đề xuất kiến nghị giải quyết một lần, dứt điểm; đồng thời, chủ động phối hợp với Ban QLDA 2, Ban QLDA 85 và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát giải quyết có hiệu quả các kiến nghị chính đáng, cần thiết của người dân đối với việc bổ sung hệ thống đường gom, đường dân sinh; hoàn trả đường địa phương bị hư hỏng; xử lý hiện tượng sa bồi, thủy phá; bồi thường việc nứt nhà dân do ảnh hưởng trong quá trình thi công; xây dựng tường chống ồn,....

- Chủ trì, phối hợp Ban QLDA 85 để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại về mặt bằng trước **ngày 15/01/2026** để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn giải phóng mặt bằng của Dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự công Hoàng;
- Sở NNMT;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng