

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các
hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất dự án:
Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/09/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30/09/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh Bình Định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định;

Theo Văn bản số 73/UBND-NNMT ngày 05/01/2025 của UBND tỉnh về việc hủy thầu và điều chỉnh hồ sơ mời thầu dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh” (Giai đoạn 1);

Theo đề nghị của UBND phường Bồng Sơn tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 16/01/2026 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 428/STC-TTXX ngày 15/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Bảng theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao UBND phường Bồng Sơn theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, điều chỉnh Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, N_{1,4}, T₃.

(Chữ ký)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Chữ ký)
Dương Mah Tiệp

PHỤ LỤC

Nội dung Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư (điều chỉnh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND
ngày / /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Tên dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định.
2. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn
3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:
 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: **Quý I/2026.**
5. Nội dung chi tiết các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư:

TT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (Theo kế hoạch)	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
1	Lập Hồ sơ mời thầu	04	04
2	Thẩm định Hồ sơ mời thầu	05	09
3	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu	03	12
4	Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư	45	57
5	Đánh giá Hồ sơ dự thầu	08	65
6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	08	73
7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	02	75
8	Đàm phán và hoàn thiện hợp đồng	15	90
9	Ký kết hợp đồng	15	105