

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

Số: 870 /UBND-XDCT

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai dự  
án Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2026*

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Tài chính  
Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- UBND xã Chư A Thai;
- Công ty TNHH MTV Huệ Anh.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp sáng ngày 15/01/2026 giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai với các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện như sau:

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Huệ Anh (*Công ty*) tích cực phối hợp làm việc với các sở, ngành, UBND xã Chư A Thai và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thiết kế trình thẩm định, sớm hoàn thiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai theo quy định để khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện trong Quý I/2026 và hoàn thành đưa vào vận hành trong Quý IV/2027 theo đúng chủ trương đầu tư đã duyệt.

2. Giao Sở Công Thương, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng, thiết kế phòng cháy chữa cháy và kiểm tra công tác nghiệm thu dự án Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai và các quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; đánh giá tác động môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định (*Lưu ý hướng dẫn các bước thực hiện dự án phù hợp, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án*).

4. Giao UBND xã Chư A Thai chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Công ty thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện theo đúng quy định; tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện theo đúng tiến độ đề ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT N.H.Quế;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3.

*Anh*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Quế**