

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 974 /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2026

Về việc điều chỉnh dự án Tuyến
đường liên huyện từ thị trấn Phù
Mỹ đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát
(nay là xã Đề Gi).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND xã Đề Gi.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 275/SXD-GT ngày 14/01/2026 về việc báo cáo, đề xuất điều chỉnh dự án Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 thuộc dự án Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát: từ năm 2023 - 2025 thành năm 2023-2026, như nội dung đề nghị tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị liên quan lập tiến độ thi công chi tiết đối với phần khối lượng còn lại; đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành các thủ tục mở đất san lấp để phục vụ thi công xây dựng công trình;

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ để bù lại tiến độ bị chậm, sớm hoàn thành giai đoạn 1 Dự án theo tiến độ điều chỉnh; đồng thời, triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2026.

3. Giao UBND các xã: An Lương, Đề Gi tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi trả tiền theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong tháng 01/2026; tổ chức bàn giao mặt bằng Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh và Nhà thầu thi công xây dựng hoàn thiện các thủ tục liên quan đến cấp phép vật liệu san lấp theo quy định để phục vụ thi công xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng